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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Dresano

EST Milano Engineering srl

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Progetto di impianto fotovoltaico per
RSA di Dresano

Comune di Dresano

N. 1 A TUTTO IL 27/02/2024

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

467 000.00

0.00

0.00

13 931.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA
1 Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie
1C.01.040.02 301, ripristino della superficie circostante e la f ... nitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete
00.d antisetti: - con piattaforma aerea foro Ø 160

SOMMANO cad 2,00 145,71 291,42

2 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione
1C.01.060.00 con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
10.a Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili

SOMMANO m² 1,32 9,49 12,53

3 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in
1C.07.120.00 malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i
40 ponteggi esterni.

SOMMANO m² 4,55 20,05 91,23

4 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali,  in
1C.07.220.00 ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ...  eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati,
10 additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.

SOMMANO m² 11,00 20,05 220,55

5 Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a
1C.09.070.00 pavimento e a soffitto,  da due lastre in silicato di calc ... voro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una
30.c lastra per lato ed isolante, spessori 10+100+10 mm

SOMMANO m² 4,55 94,72 430,98

6 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 fino a 19
1C.09.450.00 dm²
10.c SOMMANO cad 4,00 11,20 44,80

7 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia
1C.12.400.00 interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna
10.c con misure interne refrattario diametro 30 cm

SOMMANO cad 1,00 81,19 81,19

8 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese
1C.13.400.01 assistenze edili alla posa
50 SOMMANO m² 0,49 11,17 5,47

9 Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici già preparate e isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.140.00 murarie: - con pittura poliuretanica bicomponente
20.b SOMMANO m² 4,55 7,52 34,22

10 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza
1E.02.030.00 50mm)
20.g Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm

SOMMANO m 180,00 23,30 4´194,00

11 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere
1E.03.030.00 d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - tetrapolare con In 40÷63 A
40.h SOMMANO cad 11,00 103,29 1´136,19

12 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con
1E.03.030.02 involucro di materiale isolante, levetta frontale di ... asto di prova senza dispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle
80.g tipologie: - bipolare 63 A - sensibilità 0,3 A

SOMMANO cad 1,00 76,37 76,37

13 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza
1E.03.040.02 meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale ... ercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori,
60.d potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: - 4P In 630 A

SOMMANO cad 1,00 2´273,16 2´273,16

14 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A
1E.03.070.01 preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio ... te per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di
60.r fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x2000 mm

SOMMANO cad 1,00 546,24 546,24

15 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 4,00 31,99 127,96
005

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 27/02/2024
COMMITTENTE: Comune di Dresano

A   R I P O R T A R E 9´566,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´566,31

16 Operaio specializzato applicatore
MA.00.010.0 SOMMANO ora 2,00 31,99 63,98
005

17 Operaio impiantista livello D2
MA.00.060.0 SOMMANO ora 1´674,88 22,21 37´199,08
020

18 Schiuma antincendio REI 120 (in cartuccie da 700 ml)
MC.09.020.0 SOMMANO cad 1,00 9,05 9,05
020

19 Cavo unipolare flessibile FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori flessibile
ME.17.020.0 di rame stagnato secondo norma CEI 20-29, per trasmissione energia, tensione d'esercizio AC 0,6/1kV e DC 0,9/1kV, non
010.c propagante l'incendio, conforme CEI 20-91: - 1 x 6 mm²

SOMMANO m 5´000,00 0,73 3´650,00

20 Fornitura in opera sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione IP65,
NP_003 protezione contro sovratensioni, interfaccia di connessio ... esa BMS, cavi di parallelo e collegamento con inverter,

attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile: 5,8  kWh
SOMMANO cad 14,00 4´220,31 59´084,34

21 Fornitura in opera di profilo in lega di alluminio AW 6063 T6 per la realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici.
NP_004 Sezione alta 33 mm adatto alla realizzazione di strutture ... ve laterali e cava inferiore compatibili con viti SKS M8 o con

viti a testa a martello RHS, compreso accessori fissaggio
SOMMANO cad 1´527,00 18,71 28´570,17

22 Fornitura in opera gancio in alluminio per la realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici su coperture in tegole. La
NP_005 regolazione superiore permette di registrare la distan ...  deve  resistere ai carichi neve e vento previsti da normativa senza

toccare la tegola, compreso accessori per fissaggio
SOMMANO cad 1´300,00 27,02 35´126,00

23 Fornitura in opera morsetto preassemblato per pannelli fotovoltaici con cornice in alluminio, finale  o morsetto centrale. Il
NP_006 morsetto dotato di un dado a martello con speciale gab ... rofilo. La molla tiene il morsetto sollevato fino al serraggio per

agevolare il posizionamento del pannello fotovoltaico
SOMMANO cad 2´500,00 3,33 8´325,00

24 Fornitura in opera di Inverter bidirezionale ibrido, Doppio canale d'ingresso da batterie (25A per canale), Funzione di zero
NP_007 immissione in rete, Funzione di back-up integrata, Ener ... - CEI 0-21. Sono compresi gli accessori per il fissaggiio,

collegamenti al quadro elettrico di parallelo - Potenza 20 kW
SOMMANO cad 4,00 5´446,52 21´786,08

25 Fornitura in opera di Inverter bidirezionale, Interfaccia di comunicazione: RS485,  Display grafico, Grado di protezione
NP_008 IP65, Sezionatore DC integrato, Controparti e accessori di  ... - CEI 0-21. Sono compresi gli accessori per il fissaggiio,

collegamenti al quadro elettrico di parallelo - Potenza 30 kW
SOMMANO cad 7,00 4´407,00 30´849,00

26 Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio composto da centrale di gestione e controllo e completo di n. 1
NP_009 pannello gestione dati energia.

che indicherà i seguenti dati: ... ia cavo RS485) e in remoto con possibilità di pubblicazione e visualizzazione  dati su
monitor remoto (anche altra sede)

SOMMANO cadauno 1,00 5´446,52 5´446,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 239´675,53

RIBASSO del 18,28% da considerare su euro 239´675,53

T O T A L E   euro 239´675,53

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 27/02/2024
COMMITTENTE: Comune di Dresano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

PER LAVORI A CORPO euro

239´675,53

T O T A L E   euro

Ribasso asta 
18,28%           euro

T O T A L E   euro

239´675,53

43.812,69

195.862,84

7.149,50

203.012,34

  Milano, 27/02/2024

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Stefano Quintavalle

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 27/02/2024
COMMITTENTE: Comune di Dresano  [  v.1/28]

A   R I P O R T A R E 

Si pagano gli oneri per la sicurezza in proporzione al SAL 
emesso pari al 51,32% di € 13.931,21 non soggetti 
a ribasso d'asta                                                            

euro

T O T A L E   euro




