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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 27/02/2024

OGGETTO: | Progetto di impianto fotovoltaico per
RSA di Dresano

COMMITTENTE: | Comune di Dresano

IMPRESA:
Contrattoindata __ /_/ rep. n. registratoa indata__/ / al n. dieuro 0.00
Data Offerta: 1 IMPORTO DEL PROGETTO: 467 000.00
Data Consegna: 1 Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: 1 Importo per la Sicurezza: 13 931.21
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 1 IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: 1 Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Anticipazione: 0.00
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie
1C.01.040.02 {301, ripristino della superficie circostante e la f ... nitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete
00.d antisetti: - con piattaforma aerea foro @ 160
SOMMANO cad 2,00 145,71 291,42
2 Rimozione del manto di copertura, esclusa 'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione
1C.01.060.00 |con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
10.a Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili
SOMMANO m? 1,32 9,49 12,53
3 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in
1C.07.120.00 |malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i
40 ponteggi esterni.
SOMMANO m? 4,55 20,05 91,23
4 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in
1C.07.220.00 |ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati,
10 additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SOMMANO m? 11,00 20,05 220,55
5 Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a
1C.09.070.00 |pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calc ... voro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una
30.c lastra per lato ed isolante, spessori 10+100+10 mm
SOMMANO m? 4,55 94,72 430,98
6 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 finoa 19
1C.09.450.00 |dm?
10.c SOMMANO cad 4,00 11,20 44,80
7 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia
1C.12.400.00 |interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli piu cappello, in opera: - per canna
10.c con misure interne refrattario diametro 30 cm
SOMMANO cad 1,00 81,19 81,19
8 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese
1C.13.400.01 |assistenze edili alla posa
50 SOMMANO m? 0,49 11,17 5,47
9 Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici gia preparate e isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.140.00 |murarie: - con pittura poliuretanica bicomponente
20.b SOMMANO m? 4,55 7,52 34,22
10 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza
1E.02.030.00 |50mm)
20.g Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
SOMMANO m 180,00 23,30 4°194,00
11 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere
1E.03.030.00 |d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - tetrapolare con In 4063 A
40.h SOMMANO cad 11,00 103,29 1'136,19
12 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con
1E.03.030.02 |involucro di materiale isolante, levetta frontale di ... asto di prova senza dispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle
80.g tipologie: - bipolare 63 A - sensibilita 0,3 A
SOMMANO cad 1,00 76,37 76,37
13 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza
1E.03.040.02 |meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale ... ercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori,
60.d potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: - 4P In 630 A
SOMMANO cad 1,00 2273,16 2273,16
14 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A
1E.03.070.01 |preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio ... te per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di
60.r fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x2000 mm
SOMMANO cad 1,00 546,24 546,24
15 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 4,00 31,99 127,96
005
A RIPORTARE 9'566,31
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9'566,31
16 Operaio specializzato applicatore
MA.00.010.0 SOMMANO ora 2,00 31,99 63,98
005
17 Operaio impiantista livello D2
MA.00.060.0 SOMMANO ora 1'674,88 22,21 37°199,08
020
18 Schiuma antincendio REI 120 (in cartuccie da 700 ml)
MC.09.020.0 SOMMANO cad 1,00 9,05 9,05
020
19 Cavo unipolare flessibile FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori flessibile
ME.17.020.0 |di rame stagnato secondo norma CEI 20-29, per trasmissione energia, tensione d'esercizio AC 0,6/1kV e DC 0,9/1kV, non
010.c propagante l'incendio, conforme CEI 20-91: - 1 x 6 mm?
SOMMANO m|  5000,00 0,73 37650,00
20 Formnitura in opera sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione IP65,
NP_003 protezione contro sovratensioni, interfaccia di connessio ... esa BMS, cavi di parallelo e collegamento con inverter,
attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile: 5,8 kWh
SOMMANO cad 14,000  47220,31 59°084,34
21 Formnitura in opera di profilo in lega di alluminio AW 6063 T6 per la realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici.
NP_004 Sezione alta 33 mm adatto alla realizzazione di strutture ... ve laterali e cava inferiore compatibili con viti SKS M8 o con
viti a testa a martello RHS, compreso accessori fissaggio
SOMMANO cad 1'527,00 18,71 28'570,17
22 Fornitura in opera gancio in alluminio per la realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici su coperture in tegole. La
NP_005 regolazione superiore permette di registrare la distan ... deve resistere ai carichi neve e vento previsti da normativa senza
toccare la tegola, compreso accessori per fissaggio
SOMMANO cad 17300,00 27,02 357126,00
23 Formitura in opera morsetto preassemblato per pannelli fotovoltaici con cornice in alluminio, finale o morsetto centrale. I
NP_006 morsetto dotato di un dado a martello con speciale gab ... rofilo. La molla tiene il morsetto sollevato fino al serraggio per
agevolare il posizionamento del pannello fotovoltaico
SOMMANO cad 2°500,00 3,33 8325,00
24 Fornitura in opera di Inverter bidirezionale ibrido, Doppio canale d'ingresso da batterie (25A per canale), Funzione di zero
NP_007 immissione in rete, Funzione di back-up integrata, Ener ... - CEI 0-21. Sono compresi gli accessori per il fissaggiio,
collegamenti al quadro elettrico di parallelo - Potenza 20 kW
SOMMANO cad 4,00/  5'446,52 21°786,08
25 Fornitura in opera di Inverter bidirezionale, Interfaccia di comunicazione: RS485, Display grafico, Grado di protezione
NP_008 IP65, Sezionatore DC integrato, Controparti e accessori di ... - CEI 0-21. Sono compresi gli accessori per il fissaggiio,
collegamenti al quadro elettrico di parallelo - Potenza 30 kW
SOMMANO cad 7,000  47407,00 30°849,00
26 Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio composto da centrale di gestione e controllo e completo di n. 1
NP_009 pannello gestione dati energia.
che indichera i seguenti dati: ... ia cavo RS485) e in remoto con possibilita di pubblicazione e visualizzazione dati su
monitor remoto (anche altra sede)
SOMMANO cadauno 1,000  57446,52 5'446,52
Parziale LAVORI A MISURA euro 239°675,53
RIBASSO del 18,28% da considerare su euro 239°675,53
TOTALE euro 239°675,53
A RIPORTARE
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
T:RiFF N E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
PER LAVORI A CORPO euro
239°675,53
TOTALE euro 239°675,53
Milano, 27/02/2024 Ribasso asta
18,28% euro 43.812,69
L'Impresa TOTALE euro 195.862,84
. . . Si pagano gli oneri per la sicurezza in proporzione al SAL
Il Direttore dei Lavori emesso pari al 51,32% di € 13.931,21 non soggetti
Stefano Quintavalle aribasso d'asta euro 7.149,50
203.012,34

A RIPORTARE
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