Comune di DRESANO

Provincia di Milano

STATO AVANZAMENTO LAVORI n° 1

LAVORI

RIQUALIFICZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTOSCUOLA SECONDARIA DI I* GRADO E PALESTRA VIA

GIARDINI - DRESANO
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IL TECNICO
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Parziale LAVORI A CORPO euro

Totale a Corpo :
Totale a Misura :
Sicurezza speciale :

Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale
Sicurezza Ordinaria:

Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza :
Per ribasso del 1,5000 % :
Totale SAL 1 al netto del ribasso e della sicurezza :

Importo totale SAL 1 :

Gli opera dell’Impresa sono stati assicurati presso I’'INAIL di con
posizione assicurativa n..

Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 07/gen/2021.
Dresano, 1i 07/gen/2021

LTMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Firmato digitalmente da: MILANESI GIORGIO
Data: 07/01/2021 16:56:25
.

Num. ORD IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita
TARIFFA Unitario TOTALE
Lavori a corpo
1
P001/001
SOMMANO a % 82,8967 75.719,00 62.768,57 €
aliquota (98,0435%) (81,2749%)
2 SICUREZZA speciale
g:}f‘SPE/ C Costi della sicurezza SIC.SPEC.01
SOMMANO a % 60,0000 1.511,00 906,60 €
aliquota (1,9565%)|  (1,1739%)

63.675,17 €

(82,4488%)

63.675,17 €

0,00 €

906,60 €

0,00 €

62.768,57 €

941,53 €

61.827,04 €

62.733,64 €

Committente: COMUNE DI DRESANO
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