
Provincia di Milano

Comune di DRESANO

STATO AVANZAMENTO LAVORI n° 1

IMPRESA Danesi S.r.l

COMMITTENTE COMUNE DI DRESANO

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio SCRITTURA PRIVATA n. 36 del

Registrato il 09/set/2020

Presso Determinazione n. 316 del 17.09.2020 - n. 128112041

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 07/gen/2021

LAVORI

RIQUALIFICZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTOSCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E PALESTRA VIA
GIARDINI - DRESANO



I M P O R T I

Unitario
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

TOTALE
Quantità

TARIFFA

Num. ORD

Lavori a corpo

aliquota (81,2749%)(98,0435%)

62.768,57 €82,8967 75.719,00SOMMANO a %

P001/001
1

aliquota (1,1739%)(1,9565%)

906,60 €60,0000 1.511,00SOMMANO a %

SIC.SPE/C
S01

2 SICUREZZA speciale
Costi della sicurezza SIC.SPEC.01

Parziale LAVORI A  CORPO euro 63.675,17 €

(82,4488%)

Totale a Corpo : 63.675,17 €

Totale a Misura : 0,00 €

Sicurezza speciale : 906,60 €

Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale
Sicurezza Ordinaria: 0,00 €

61.827,04 €Totale SAL 1 al netto del ribasso e della sicurezza :

Per ribasso del 1,5000 % : 941,53 €

62.768,57 €Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza  :

Importo totale SAL 1 : 62.733,64 €

L'IMPRESA

Dresano, lì 07/gen/2021

Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 07/gen/2021.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Gli opera dell’Impresa sono stati assicurati presso l’INAIL di  con
posizione assicurativa n..

COMUNE DI DRESANOCommittente:
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