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COMUNE DI DRESANO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Appalto lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione
energetica scuola secondaria di I° e palestra comunale

CAPITOLO |

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni
necessarie per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della
scuola secondaria di I° e della palestra comunale.

L'appaltatore e tenuto a dare esecuzione ai lavori nel modo piu completo ed estensivo,
anche se la descrizione dello stesso comprende solo gli elementi essenziali per la sua
determinazione.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunqgue effettuata secondo le regole dell’arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diigenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

La descrizione delle opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della
scuola secondaria di I° e della palestra comunale possono cosi riassumersi:

e Costruzione di un nuovo gruppo di produzione dell’acqua calda per uso sanitario.

* Demolizione e sgombero delle caldaie e di tutti gli accessori presenti nell’attuale
centrale termica.

* Demolizione delle attuali canne fumarie.

» Costruzione di una nuova canna fumaria in elementi di acciaio inox doppia parete.
* Costruzione di un nuovo locale da adibire a centrale termica.

e Formazione di un nuovo impianto di centrale termica.

* Interventi sui corpi scaldanti e rete di distribuzione.

ART. 3 DEFINIZIONI E DESIGNAZIONI

| termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento
confrattuale, indicheranno rispettivamente:

Amministrazione - Stazione Appaltante: Comune di Dresano, con sede in Dresano (M), Via
Roma n. 3/5;

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura di assegnazione dell’ Appalto, cui
viene affidato I'incarico dell’esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti
confrattuali del presente Appalto.

Elaborati Progettuali Definitivi o Progetto Definitivo: linsieme degli elaborati (disegni
esecutivi, computo, relazioni tecniche, etc.) sviluppati dalla Stazione Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Il rappresentante della Stazione Appaltante
delegato alla vigilanza dell’ Appalto.

Direzione Lavori: per I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominerd il Direttore dei
Lavori.

Il Direttore dei lavori avra facolta dirifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere
che egli riterra inaccettabili per deficiente qualitd dei materiali o difettosa esecuzione da
parte dell'lmpresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare I'impiego di quei fornitori o di
quei dipendenti dell'lmpresa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori od
all'adempimento di mansioni che I'Impresa infendesse loro affidare.

Egli fornira all'lmpresa, in relazione alle necessitd derivanti dall’andamento dei lavori oltre a
quanto gid contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori
disposizioni per cui, nell’eventualitad di mancanza di qualche indicazione o di dubbio
sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, I'lmpresa sard tenuta a richiedere
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tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito e a demolire senza
compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che
non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivitd ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla Legge vigente in materia, nonché verificare periodicamente il possesso e
la regolarita da parte dell’ Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le
festivita riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il
significato di giorni di calendario.

ART. 4 IMPORTO OPERE - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto & a corpo

Importo complessivo dell’ Appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza:
€ 77.230,00 + IVA cosi ripartiti:

v importo lavori € 75.719,00 +.V.A.,

v’ oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.511,00 + IVA

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

La scelta dell’Appaltatore avverrd mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016
come meglio specificato nella lettera di invito.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al quale dovrd essere applicato il
ribasso che I'Appaltatore si dichiara disposto ad offrire in sede di offerta. | lavori
dell’ Appalto sono a corpo, con le seguenti precisazioni:

- il prezzo offerto dall’ Appaltatore € fisso ed invariabile e ha validita per tutta la durata del
cantiere.

L'importo dei lavori a base di gara suddetto &€ comprensivo di tutti gli oneri inerenti
I'esecuzione dei lavori, nonché opere provvisionali e ponteggi, e gli oneri di sicurezza per il
rispetto delle norme preesistenti, e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro
parte di tutte le opere oggetto dell’Appalto, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnhate dall’ Appaltatore
alll Amministrazione, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere
necessario all’esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali utili e oneri
della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.

In caso di variazioni per le opere a corpo la valutazione dei lavori corrispondenti alle opere
eseguite in piu o in meno rispetto al progetto e ordinate dall’ Amministrazione e dalla
Direzione Lavori avverrd sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale
d'Appalto, applicando alle quantitd oftenute i prezzi unitari di Elenco Prezzi anch’essi da
assoggettarsi al ribasso offerto in sede di gara.

Per opere non previste si provvederd con |'utilizzo dei prezziari in vigore di Regione
Lombardia, Camera di Commercio di Milano o Comune di Milano, la scelta del prezziario &€
a discrezione del Direttore dei lavori senza che I'impresa possa vantare pretese di sorta.
Qualora necessitasse la formazione di nuovi prezzi saranno determinati a norma di legge
sempre da assoggettarsi al ribasso offerto in sede di gara. Tali prezzi saranno da intendersi
netti.

In riferimento alle predette opere eseguite in piU o0 in meno, I'eventuale costo aggiuntivo
per la sicurezza e salute del cantiere sard determinato dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
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Resta inteso che il ribasso offerto in sede di gara € implicitamente esteso a tutti i prezzi
unitari di nuova formazione, ad eccezione dei prezzi in cui l'incidenza degli oneri di
sicurezza in essi compresi ammonti al 100%: tali prezzi restano fissi ed invariabili.

Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha I'obbligo di confrollare le voci
riportate attraverso I'esame degli elaborati progettuali in visione.

La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell’esercizio d’'impresa ed e
pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto, da sommarsi agli importi di cui sopra, a
carico della Stazione Appaltante nella misura vigente al momento del pagamento.

ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

| concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale,
nonché di quelli speciali stabiliti dalle norme vigenti e meglio precisati nella Lettera di invito.
Ai fini della qualificazione delle Imprese si riportano le seguenti categorie di lavori
costituenti I’ Appalto e relativi importi:

Categoria prevalente: 0S$28

Ai sensi, del D.Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente,
sono subappaltabili alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice ad
imprese in possesso dei requisiti necessari.

ART. 7 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che costituiscono oggetto del presente Capitolato, di cui all’art.1 precedente,
risultano dalla documentazione e dagli elaborati progettuali.

ART. 8 FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dai
disegni di progetto, dagli elementi descrittivi del presente Capitolato Speciale d'Appalto e
quelli nel Computo Metrico, salvo quanto sard precisato dalla Direzione Lavori in corso
d'opera per |'esatta interpretazione del progetto e peri dettagli di esecuzione.

La definizione di eventuali dettagli o modalitd esecutive che non risultassero dagli elaborati
tecnici allegati al contratto, dovrd essere richiesta dall’ Appaltatore al Direttore Lavori a
mezzo di lettera raccomandata con un congruo anficipo, in modo da non compromettere
il normale svolgimento dei lavori.

Nessuna opera € esclusa dall’ Appalto per dare la costruzione compiuta.

ART. 9 CONDIZIONI DELL'APPALTO

Per il fatto di accettare I'esecuzione dei lavori sopra descritti I' Appaltatore ammette e
riconosce pienamente:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di tutte le condizioni indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto e delle condizioni locali;

b) di aver visitato la localitd, il complesso interessato dai lavori e di averne accertato le
condizioni di viabilitd e di accesso;

c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e
contrattuali relative all’ Appalto stesso e ogni e qualsiasi possibilitd contingente che possa
influire sull’esecuzione dell’'opera;

d) di aver esaminato gli elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara in ogni suo
componente, dichiarando pertanto di accettare il progetto nella sua interezza senza
condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validita;

e) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto che, parte
integrante e sostanziale dell’ Appalto, & posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale
da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende
comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti e indirefti derivanti dalla corretta esecuzione
dei lavori e forniture oggetto dell’ Appalto;
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f) di aver basato I'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere
pertanto consapevole che nessun maggior onere potrd essere richiesto e riconosciuto per
difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto definitivo;

g) di aver giudicato, nell’effettuare I'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo
della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

h) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che
include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono I'adozione di idonee
soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

i) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le
circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla
determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilitd, di accesso, di impianto
del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

J) di avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare
riferimento dell’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione
delle lavorazioni adottate;

k) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area
e deilocali;

) di avere effettuato una verifica della disponibilitd della mano d'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita, alle
tempistiche e alla tipologia e categoria dei lavori in Appalto;

m) di aver basato I'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivita di
movimentazione dei materiali, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne
attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare |l
cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalitd di lavorazione (adeguamento di
tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell’ambiente interno ed esterno).

n) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entitd, della destinazione
delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche
climatiche, possibilitd logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili
aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle
esigenze del cantiere e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che
possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sullesecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;

o) di avere alfresi attentamente visionato il computo metrico, di condividere e fare proprie
le indicazioni in esso riportate.

p) di avere preso visione dell’elenco prezzi unitari e di reputarli di mercato e tali da
consentire di fare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa;

g) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante la esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito.

L' Appaltatore non potrd quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile e non escluse da alifre norme del presente Capitolato o
che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell’'Impresa Appaltatrice
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle
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Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, compreso |l
Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. 145/2000 per
le parti non abrogate.

ART. 10 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L' Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire, entro il quinto in pit o in meno dell'importo
contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall’ Amministrazione, purché non mutino
essenzialmente la natura delle opere comprese nell’ Appalto.

E consentito all'’ Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dalle
norme vigenti e con le modalitd ivi indicate. L'Appaltatore pertanto non puo, per nessun
motivo, infrodurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto
alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione
Lavori, cid anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita
opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrd esserne ordinata
I'eliminazione a cura e spese dell Appaltatore stesso, salvo il risarcimento delleventuale
danno arrecato alll Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva I'insindacabile facoltd di introdurre nelle opere quelle varianti
che riterrd opportune e ammissibili, ai sensi ed entro i limiti indicati dalle norme vigenti
qualora ricorrano uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di Legge e Regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per
lintervenuta possibilitd di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene,
verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti e/o non prevedibili durante la fase di
progettazione;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell Amministrazione, le varianti in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempre che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo
in aumento relativo a tali varianti non pud superare il dieci per cento dell'importo originario
del confratto e deve frovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’ opera.
L' Amministrazione, inoltre, durante I'esecuzione dei lavori potrd ordinare, alle stesse
condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori nei limiti e per gli effetti previsti dalle
norme vigenti.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederd alla
sua risoluzione e a indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione del contratto dard luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo di contfratto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
delle singole categorie di lavoro dellAppalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
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Qualora, i suddetti interventi siano esclusivamente disposti al fine di prevenire e ridurre |
pericoli di danneggiamenti o deterioramento di beni tutelati, le variazioni del valore delle
categorie di lavorazioni possono raggiungere il limite del venti per cento.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a
completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta
dallAppaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui € obbligato, sia
determinata dalla Direzione dei Lavori o dalla Soprintendenza, non potrad considerarsi
variante, e non potrd in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi
da parte dell Appaltatore.

Per tutte le variazioni o soppressioni ai progetti approvati ed in corso di esecuzione
comportanti variazione di spesa cosi come desumibili dal progetto e dai vari elaborati
allegati al contratto, il Direttore dei Lavori redigerd apposita perizia allegando il progetto
supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo atto di sottomissione
sottoscritto dall’ Appaltatore e la inoltrerd all’ Amministrazione per I'approvazione, avvenuta
la quale ordinera I'esecuzione dei lavori variati o aggiunti ammettendo in contabilitd le
nuove opere.

| lavori di perizia saranno valutati alle condizioni e ai prezzi di contratto.

In particolare per la formazione dei nuovi prezzi si procederd, nell’ordine:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni con simili previsti in contratto;

- con riferimento al prezzario del Comune di Milano, della Regione Lombardia e CCIAA 1°
trimestre dell’anno 2017 e la scelta del prezzario spetta esclusivamente alla DL senza che
I'Impresa possa vantare nulla.

Su tutti i nuovi prezzi, ad eccezione di quelli ragguagliati si applicherd il ribasso d’asta.

Per le varianti ordinate le varie quantitd di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.

In particolare per le norme per la valutazione dei lavori dovra farsi riferimento al Capitolato
Speciale d’'Appalto Specifiche Tecniche e, per quanto non espressamente indicato, alle
prescrizioni riportate nel DM 145 del 2000 per le parti non abrogate e al D.Lgs 50/2016.

In conseguenza delle varianti da apportare il Coordinatore per la sicurezza della fase di
esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., determinera gli eventuali costi per la sicurezza
e salute del cantiere per quanto gid compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi
concordati, e quantificherd gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza.

Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d’asta.

ART. 11 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalitd di esecuzione e gli oneri connessi alla
esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato
Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione
di un particolare compenso, dovrd, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali
lavori sono stati disposti, inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dalle
norme vigenti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I' Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilifo che non saranno accolte richieste postume e che le eventuadli
riserve si infenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLOII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

ART. 12 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia”).
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L' Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla
loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione € intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietad.

La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all’ Appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di
pagamento si intendono sospesi.

La Stazione Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola fransazione
eseguita senza avvalersi di banche o della Societd Poste Italiane S.p.A., in contrasto con
quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla
stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi fitolo interessate al presente Appalto, per la verifica
dell'inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di
tracciabilitad dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di
comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all’art. 3,
comma 1, della citata Legge, con le modalita e nei tempi ivi previsti.

ART. 13 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto di Appalto i seguenti documenti, ancorché non

allegati:

- ALL. 1 - PROGETTO RIQULIFICAZIONE ENERGETICA

- ALL.2- CALCOLO DELLA POTENZA INVERNALE

- ALL.3—- PROGETTO TUBAZIONE GAS CALDAIA

- ALL. 4— DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVI INAIL

- ALL.5- DIMENSIONAMENTO CANNA FUMARIA E RACCORDO FUMI

- ALL. 6 - IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

- ALL.7- IMPIANTO ELETTRICO BOILER

- ALL. 8- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI

- ALL.9- TAV.1 STATO DI FATTO LOCALE CENTRALE TERMICA - Pianta e sezione

- ALL. 10-TAV.2 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE CENTRALE TERMICA - Pianta e
sezione

- ALL. 11 -TAV.3 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE CENTRALE TERMICA - Prospetto lato
est e lato ovest

- ALL.12-TAV.4 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE CENTRALE TERMICA - Prospetto lato
sud e lato nord

- ALL. 13-TAV.5 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE BOILER - Pianta e sezione

- ALL. 14-TAV.6 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE BOILER - Layout idraulico

- ALL. 15-TAV.7 PROGEITAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA - Pianta

- ALL. 16 -TAV.8 PROGEITAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA - Sezione

- ALL. 17-TAV.92 PROGEITAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA - Layout
idraulico

- ALL. 18 = TAV. 10 PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA - Sicurezza
INAIL

Nessuna eccezione potrd essere sollevata dall’ Appaltatore qualora, nello svolgimento dei
lavori, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente
Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto
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conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto
pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi.

E fatto divieto all' Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di
fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle
opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a
conoscenza per effetto dei rapporti con I'Amministrazione, o per ritrovamenti fortuiti o a
segquito di stratfigrafie, scavi, sondaggi o quant’aliro potrd essere comandato dalle
competenti Soprintfendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere ai sensi
delle leggi di tutela in vigore.

Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese previste dal D.Lgs 50/2016.

ART. 14 STIPULAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA

La stipulazione della Scrittura Privata deve avere luogo entro i termini di cui al D.Lgs.
50/2016 s.m.i.

Per la stipulazione della Scrittura Privata e per le autorizzazioni al subappalto e ai cottimi
sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto
dalla normativa antimafia.

L' Amministrazione si riserva la facolta di verificare, anche in corso d'opera, la permanenza
dei requisiti per I'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti, di cui alle comunicazioni e informazioni
prefettizie, ' Amministrazione potrd recedere dal contratto ai sensi della normativa vigente.
Qualora nei confronti dell Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal casellario informatico, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ai
sensi del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E NORME

Per quanto non previsto e comunqgue non specificato dal presente Capitolato Speciale e

dal Contratto, I'Appalto & soggetto all'osservanza delle seguenti norme, che si intendono

qui intfegralmente richiamate e sotto elencate a fitolo esemplificativo e non esaustivo:

> le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente Appalto;

» le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.IL, le norme C.E.l., le tabelle C.E.Il.-U.N.E.L.,
AN.C.C., anche se non espressamente richiomate, e futte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

» D.Lgs 50/2016;

> Legge 447/1995 e D.P.C.M. 05/12/1997 sull'inquinamento acustico;

» Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici D.M. 145/2000
e s.m.i. per le parti in vigore;

» Norme in materia di prevenzione infortuni;

» D.P.R.20/3/1956 n. 320;

» Norme per la prevenzione degliincendi D.M. 10/0371998, D.M. 26/06/1984 e s.m.i.;

» Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

» Legge D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;

» Decreto L.vo n° 81/2008 — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e tutta la

normativa vigente sui contratti di lavoro, sulle previdenze contributive e sulla sicurezza sul
lavoro;

» Norme per la sorveglianza da parte dell Associazione Nazionale per il Controllo della
Combustione, ora I.LN.A.L.L (ex I.S.P.E.S.L.) di cui al regolamento per I'esecuzione del regio
decreto legge ? luglio 1926 n. 1331, al D.M. 1-12-75 e successive norme integrative, sia
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per quanto riguarda la prevenzione infortuni degli apparecchi a pressione, sia per
quanto concerne il controllo termico agli effetti del'economia dei combustibili;
» NORMATIVA DI SICUREZZA e diriferimento norme UNI in vigore;
» UNI-CIG 7129 - UNI-CIG 7131 - UNI-CIG 9615 -UNI 11528 — UNI 11137 - UNI-EN 1443
- UNI-CIG 10641 - UNI-CIG 10642 - UNI-CIG 10845;
» Rispetto della legge 10 del 19.01.1991, "Norme per il contenimento del consumo
energetico per usi termici negli uffici" e relativi regolamenti di esecuzione;
» Rispetto della normativa tecnica specifica vigente, quale:
— UNI - UNI/EN - ISO - CTI per materiali, disperdimenti, dimensionamenti, ecc. degli
impianti meccanici UNI - CIG per gli impianti gas.
— ASHRAE per le tecniche costruttive dei canali dell'aria
— "Norme idrosanitarie italiane" compilate a cura dell' ASSISTAL
— CEl - UNEL peri collegamenti elettrici ENPI
— Disposizioni locali dei Vigili del Fuoco e di altri enti locali aventi giurisdizione;
— D.M. n°37 del 22.01.08 - norme disicurezza degliimpianti
D.P.R. n°412/93 - norme relative al consumo energetico
Si esphcﬁo che tutte le attribuzioni deferite, a persona o Ente al di sopra della Direzione dei
Lavori dovranno intendersi attribuite al Responsabile del Procedimento.
La sotftoscrizione della Scrittura Privata e del presente Capitolato, da parte dell’ Appaltatore
equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti,
circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione piena ed
incondizionata.

ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L' Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per I'attuazione
dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti all’oggetto dell’ Appalto secondo gli indirizzi
e le responsabilitd individuate nel D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 GARANIZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

17.1 Garanzie

17.1.1 Garanzia a corredo dell’offerta (Cauzione provvisoria)

A norma dell’art. 1T comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e linnovazione digitale” la garanzia provvisoria non & richiesta

17.1.2. Garanzia a corredo del contratto (Cauzione definitiva)

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, I'esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10% (dieci per cento) dellimporto di aggiudicazione. In caso di
aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20% I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto diribasso superiore al 20%.

La cauzione sard svincolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell Amministrazione, che aggiudica
I'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per |l
mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto per I'ammontare residuo solo
alla data di emissione del cerfificato di collaudo provvisorio fatto salvo quanto previsto
dalle norme vigenti in materia.

La cauzione sta a garanzia dell’ladempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del
rimborso delle somme che I’Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu durante
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I'Appalto in confronto al credito dell’ Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo
I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’ Amministrazione ha il diritto di propria autoritd sulla cauzione per le spese dei lavori da
eseguirsi  d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’ Appaltatore dall’'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori presenti in cantiere.

L' Appaltatore € obbligato a reintegrare la cauzione di cui I'Amministrazione abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante ['esecuzione del contfratto. In mancanza
I’ Amministrazione fratterrd I'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla
concorrenza dell'importo da reintegrare.

Nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere
espressamente |la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ex art. 1944 C.C. e la sua operativitd entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
dell’ Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, I'obbligo dell’Appaltatore di
provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare,
ed anche se superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione provvisoria € ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi
del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, la riduzione della
cauzione di cui al precedente comma e applicabile solo nel caso che tutte le imprese
associate siano in possesso della certificazione predetta.

17.2 Coperture assicurative

17.2.1 Polizze

L’ Appaltatore € obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di Appalto, le
relative polizze come previsto all'art. 103 del D.Igs. 50/2016 e meglio specificato nel bando
di gara

Le garanzie in esame dovranno risultare conformi agli schemi di polizza tipo approvati con
le apposite norme

ART. 18 SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'lmpresa Appaltatrice senza diritto di rivalsa le spese previste dal D.Igs
50/2016 le tasse e gli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, ecc.,);

ART. 19 SCELTA DELL'APPALTATORE - SUBAPPALTI E COTTIMI CESSIONI E PROCURE
INTESTAZIONI FIDUCIARIE

19.1 Scelta dell’ Appaltatore

La scelta dell’ Appaltatore avverrad mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., D.Lgs. 81/2008 s.m.i. come meglio specificato nel bando di gara. Le categorie di
opere di cui al presente Appalto riguardano:

Lavori categoria O$28

19.2 Subappalti e cottimi

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato
all’autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016
L'affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all’atto dell’offerta, o I'affidatario nel caso di varianti in corso d’'opera
all’'atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che infendono
subappaltare o concedere in cottimo;
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2. che I' Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione
delle relative lavorazioni;

3. che I'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal
D.lgs 50/2016 in materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto
di subappalto;

4. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dalle norme vigenti

L'autorizzazione al subappalto sard rilasciata dall’ Amministrazione entro 30 (trenta) giorni
dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine pud essere prorogato
una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto I'autorizzazione siintende concessa.

L'lmpresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con I'lmpresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporaneaq, societd di esecuzione o consorzio.
L'Appaltatore resta, nei confronti delll Amministrazione, I'unico ed il solo responsabile dei
lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016., il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti
sard eseguito direttamente dall’ Appaltatore con I'obbligo di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’ Appaltatore medesimo,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai
cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L' Appaltatore deve praticare, perilavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia
all'lmpresa principale, sia all’Ente Appaltante un grave errore commesso da una Ditta
subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrd essere
allontanata dal Cantiere.

E considerato subappalto qualsiasi confratto avente ad oggetto attivitd che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a € 100.000,00 e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
Il subAppaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui al D.Igs 50/2016; in tali casi il fornitore o
sub Appaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente. E fatto
obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti
stipulati per I'esecuzione dell’ Appalto, il nome del sub-confraente e della sua iscrizione alla
Camera di Commercio, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

L' Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente al
Committente copia dell’avvenuta autodenuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa
Edile, Assicurativi e Infortunistici nonché dei i relativi versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
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La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave
inadempimento del contfratto e determina |'avvio delle procedure di risoluzione
contrattuale ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

In materia di somministrazione di manodopera si fa riferimento alle disposizioni infrodotte
dal D.L. 76/2003 e s.m.i..

L' Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti dell’ Amministrazione per
I'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e
manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

19.3 Cessioni e procure
La cessione del corrispettivo d’'Appalto e disciplinata dal D.Lgs 50/2016.

ART. 20 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui all’ art. 5 del Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M.

145/2000, dal D.Igs 50/2016 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale,

sono a carico dell’ Appaltatore, e quindi sono da considerarsi compresi € remunerati con i

prezzi di contratto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di seguito

riportati, per i quali non spetterd all’Appaltatore altro compenso anche qualora

I'ammontare dell’ Appalto subisca diminuzioni o aumenti per varianti.

20.1 Oneri generali

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si

obbliga a:

1. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che
potessero intervenire in corso di Appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro,
alligiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei
lavoratori;  I'Appaltatore dovrd  in ogni momento, a semplice richiesta
dell’Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

2. applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i
lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella
localita in cui si svolgono detti lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il
contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla struttura e dimensione dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione
prevista per le imprese artigiane;

3. ad essere responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle
norme anzidette.

L' Appaltatore sard responsabile dell’applicazione delle suddette norme anche da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e cid anche nei
casi in cui il contrafto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto. Il fatto che |l
subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilitd di cui
al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione

Pagina 13 di 33




COMUNE DI DRESANO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Appalto lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione
energetica scuola secondaria di I° e palestra comunale

Appaltante medesima comunicherd all’ Appaltatore e, se del caso, anche alla direzione
suddetta, l'inadempienza accertata e procederd ad una detrazione del 20% (venti per
cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento
allAppaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando la
Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore
non puo opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né titolo a risarcimento di danni;

4. adoftare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire lincolumitd degli
operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici
e privati;

5. dichiarare, all’atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le
apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature
tecnologiche esistenti;

6. dichiarare, all'atto della fine lavori, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed
elettroniche esistenti, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche, e di sostituire le
parti danneggiate o deteriorate per manomissioni o per naturale degrado, rifacimento
di parti asportate e nuova fornitura con installazione di apparecchiature e componenti
mancanti.

20.2 Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori

1. Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

2. il compenso per il proprio rappresentante;

3. il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

4. il compenso del responsabile di cantfiere a tempo pieno per ciascuno degli ambiti e/o

lotto di intervento;

5. le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e

mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti dedli

operai e i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa
in consegna delle opere da parte dell Amministrazione, le spese per mantenere in buono
stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.

6. le spese per l'energia elettrica, I'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi

eventuali contratti e canoni;

7. l'allontanamento delle acque superficiali o di infilirazione che possano arrecare danni;

8. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che

sono state eseguite per I'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

9. le spese per lo sgombero del cantiere entro una seftimana dalla ultimazione dei lavori,

ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito

dopo il collaudo stesso.

10. le spese, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia degli spazi

utilizzati a cantiere. Nonché i percorsi utilizzati per I'accesso al sito di cui al presente

appalto.

20.3 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell' Amministrazione sui lavori

1. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e

tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori
riterrd opportuni;

2. la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, riguardante le seguenti notizie:

— numero di operai suddivisi per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello

retrioutivo;

— giorniin cui non si € lavorato e motivo;

— riepilogo dei lavori eseguiti nella quindicina;
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3. le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e
scalette, di mezzi d'operaq, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per 'uso
di ditfte che eseguano per conto diretto dell Amministrazione opere non comprese nel
presente Appalto;

4. lo scarico, il frasporto nelllambito del cantiere, 'accatastamento e la conservazione nei
modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti
approvvigionati da altre ditte per conto dell Amministrazione e non comprese nel
presente Appalto;

5. la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, o in formato digitale. delle
opere in corso di esecuzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti
piu salienti a giudizio del Direttore dei Lavori, che dovranno poi essere consegnate al
termine dei lavori.

6. gli oneri per I'allonfanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale contenente
amianto — qualora riscontrato — compreso il piano di intervento da consegnare alla
competente ASL per I'autorizzazione ai lavori;

7. tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento
della Stazione Appaltante per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche,
antincendio o impiantistiche in generale;

8. la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la
D.L.

20.4 Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell' Appaltatore

1. Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di

uso da parte dell Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque

titolo;

2. le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’Appalto, fino alla

presa in consegna dell'opera;

3. le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le

spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la

conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte
dell Amministrazione;

4. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e

alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

6. I'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza le spese per la

redazione del Piano Operativo dell'lmpresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di

tutte le altre imprese operanti nel cantfiere (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e quelle per

I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la

messa in sicurezza delle gru e comunqgue tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni

sul lavoro e a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente dall’ Appaltatore, di

eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di

direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dall’ Amministrazione;

7. le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei

lavori svolti;

8. I'approntamento del programma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto

previsto all’articolo specifico;

9. le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere

costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali,

attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica di

guardia giurata. La sorveglianza sard obbligatoria e a carico dell’Appaltatore anche

durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti
dall’ Amministrazione;

10. le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di

pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso
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e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento
di esecuzione;

11. la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d’officina, compilati
nel rispetto del progetto definitivo posto a base di gara; Detti elaborati dovranno essere
completi delle eventuali “integrazioni” che I'Appaltatore, anche a seguito di accertamenti
integrativi a proprie cure e spese, ha ritenuto necessario. Tali elaborati dovranno altresi
assicurare in particolare la compatibilitd di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e
definire particolari costruttivi, previa approvazione della D.L. Vale comungue quanto
specificato dalla determinazione 4/2001 dall’ Autoritd per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;

12. la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, con la relazione e
gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal
Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dellutente, dal Manuale di
manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e
tecnici del settore;

13. 'apposizione di n. 1 tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni previste
dalle norme e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione
dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla circolare del Ministero LLPP n. 1729/L del
01/06/90. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alll Amministrazione
verrd addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilitd:

14. le spese per |'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

15. 1 premi delle assicurazioni previste all’art. 17 del presente Capitolato;

16. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietd
pubbliche o private o alle persone, sollevando con cido I'Amministrazione, la Direzione dei
lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

17. se I'Appaltatore avrd provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee,
infasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunqgue a beni di terzi sard
tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa;

18. in casi particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta
dellAppaltatore potra ottenere il nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti
senza con cio sollevare in alcun modo I'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel
presente Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti;
19. Qualora I'Appaltatore provochi direftamente danni a terzi, o nel caso che le opere
costruite causino detti danni, I'Appaltatore stesso dovrd provvedere a segnalare
immediatamente il sinistro all'lstituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovrd inoltre
fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause;

20. E' peralfro facolta dell’Amministrazione in quei casi di particolare urgenza, o che
comunque vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali,
provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo
importo sul successivo pagamento allAppaltatore. L'Appaltatore avrd poi  diritto
all'indennizzo accordato dalla Assicurazione;

21. le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica,
telefoni, acquedotto, gas, nonché il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti agli
usi di cantiere;

22. la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

25. gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant’altro ritenuto necessario per
I'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

23. L'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori
(impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello
sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.
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24. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le
opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuitd
dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori.

25. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei

punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori

per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico, nel rispetto
delle norme di polizia stradale di cui al D.Lgs. 285/1992 come modificato ed infegrato con

D.Lgs. 360/1993 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992.

26. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere seguite le prescrizioni per la

segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare,

quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione

collettiva, I'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

» avvertire di unrischio o di un pericolo le persone esposte;

» vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

» prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

» fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

» fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

27. L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita e l'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi;

28. La fornitura e posa in opera, entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, nel sito

indicato dalla Direzione dei lavori di uno o piu cartelli indicatori delle dimensioni minime

previste dalle norme vigenti e di dimensioni diverse richieste dalla DL; tanto la tabella

quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di

adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino

al collaudo dei lavori. La tabella dovrd recare impresse a colori indelebili le diciture
riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n. 1729/UL

con indicati anche, secondo il disposto dell'art. 18, comma 6, della Legge 55/1990 e

successive modifiche ed integrazioni, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché

i dati relativi al sistema di qualificazione ex D.P.R. 34/2000. Inoltre devono essere indicati nel

cartello di cantiere, cosi come sancito dall'art. 3 punto é) del D.Lgs. 81/2008, i nominativi dei

coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

20.5 Oneri di carattere tecnico

Si infendono a carico dell'appaltatore, e quindi compresi nei prezzi di cui all’elenco che

segue, i seguenti oneri:

a) un anno di manutenzione gratuita delle opere, dal collaudo;

b) targhette sui quadri, sulle macchine e sulle tubazioni, frecce direzionali sui fluidi.

c) considerando che I'opera in oggetto risulta realizzabile in meno di 200 UOMINI/GIORNI e
che opera un'unica impresa per volta, non & soggetta a quanto richiesta dal D.Lsg. n°®
81/2008 e D.Lsg. n° 106/2009 per la nomina del Coordinatore della sicurezza in ambienti
di lavoro (direttiva cantieri mobili), comunque € soggetto alla redazione di un piano di
sicurezza personalizzato da conservare presso il cantiere mobile in  oggetto,
comprendente elaborati grafici necessari all’espletamento della sicurezza e salute in
ambiente di lavoro ai sensi del D.Lsg. n° 81/2008 e D.Lsg. n°® 106/2009 e successive
modifiche, che come frascritto dalla vigente normativa, € a totale carico dell'impresa
appaltatrice delle opere.

d) Prove parziali, prove dei materiali e collaudi, compresi quelli dell' I.S.P.ES.L.; nonché
prove di sezione diimpianto con ventilatori, caldaia, pompe, radiatori, ecc. provvisori.

e) La monografia contenente la documentazione tecnica relativa alle macchine ed
apparecchi, le istruzioni per la conduzione degli impianti ed i particolari costruttivi dovra
essere consegnata pure in friplice copia, prima del collaudo provvisorio.
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f) La fornitura di schemi sottovetro nelle centrali e sottocentrali, compresi quelli della
regolazione automatica.

g) La custodia dei materiali e degli apparecchi e la loro protezione dagli agenti esterni sino
alla messa in funzione degli impianti.

h) Lo sgombero, entro il termine previsto dalla Direzione lavori, dei locali assegnati.

1) Mano d'opera, combustibile, materiali ed apparecchi, energia per le verifiche e le prove
preliminari di messa a punto secondo le richieste della Direzione lavori.

J) Frecce direzionali dei fluidi e collarini colorati di iconoscimento montanti.

K) Le spese per tutte le necessarie prove provvisorie, definitive e di collaudo dellimpianto.

I) Serie fotografica in duplice copia delle centrali tecnologiche ultimate e dei nodi piUu
importanti.

m)A lavori ultimati, la ditta installatrice dovrd eseguire e consegnare in triplice copia, e su
supporto informati in versione DWG, alla Direzione Lavori, tutti i disegni e schemi
aggiornati degli impianti realizzati, corredata da descrizione degli impianti stessi, di
funzionamento e manutenzione;

n) Denuncia impianto termico all'l.N.A.l.L. (ex ISPESL) in base al D.M. 1-12-1975

Sard inoltre facoltd della D.L. richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutti i disegni che la

medesima riterrd necessari per il buon andamento del cantiere e per la rappresentazione

grafica delle opere realizzate. | disegni suddetti dovranno essere redatti in scala adeguata
ed illustranti le varie opere in piante, sezioni, dettagli e particolari.

L' Appaltatore non potrd procedere all’esecuzione dei lavori stessi se non prima della

approvazione di tali disegni da parte della D.L.

L'approvazione della D.L. ai disegni costruttivi predisposti dall’ Appaltatore non implica in

nessun modo accettazione di fatto di maggior oneri e tanto meno assunzione di

corresponsabilita, restando I'Appaltatore unico responsabile delle opere eseguite e delle

stime effettuate in sede di offerta.

E pertanto obbligo dell’Appaltatore garantire la realizzazione anche delle opere

eventualmente non illustrate sui documenti di fornitura ed assicurare |'esecuzione di futte

quelle opere accessorie che dovessero rendersi necessarie per dare i lavori finiti a regola
d'arte, intendendosi il relativo compenso ricompreso nell’offerta a misura presentata.

ART. 21 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la
zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore & altresi responsabile
in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti
dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nellambito del sub-Appalto (art. 36
Legge 300/1970 e D.Igs.50/2016).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle reftribuzioni, oltre 15 (quindici) giorni dal
mese di competenza, I'Amministrazione ordinerd per iscritto di eseguire i pagamenti
ritardati enfro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave
inadempienza contrattuale, potra pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme
dovute all'Appaltatore, trattenendo, inolire, una somma pari al cinque per cento delle
retfribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure,
che non verrd restituita, salvo i sequestri gid concessi. | predetti pagamenti fatti dalla
Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura dal responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ART. 22 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alll Amministrazione, prima
dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
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la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici,
fino all'ultimazione dei lavori (D.Lgs. 50/2016).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, ' Amministrazione operera una ritenuta
dello 0,50% sullimporto netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da
utilizzare in caso di inadempienza dell' Appaltatore.

I pagamento alll Appaltatore delle somme accantonate non sard effettuato fino a quando
llspettorato del lavoro non comunicherd I'avvenuto pagamento degli oneri conftributivi.

| lavoratori occupati in cantfiere dovranno attenersi agli obblighi che ['Appaltatore
provvederd a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale,
nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno
alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi
pesanti.

ART. 23 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore € obbligato allapprontamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I'incolumita e la
personalitd morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore,
di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale
di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall Amministrazione, giusta le norme, che
qui si infendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R.
303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni,
anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tfempo e nello spazio tutte le norme
mediante il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della piu
rigorosa applicazione: ogni piu ampia responsabilita, sia di carattere civile che penale in
caso di infortuni ricadra pertanto interamente e solo sull Appaltatore, restando sollevata sia
I'Amministrazione, sia la D.L. L'Appaltatore provvederda ad affiggere nel cantiere, in luogo
accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui infende sottoporre i lavoratori stessi;
copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele. L' Appaltatore avra
piena responsabilitd della condotta dei lavori e della direzione del cantiere e renderd
sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il committente e la
Direzione Lavori. La sua responsabilitd & pertanto totale ed esclusiva, sia civimente che
penalmente.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale
approvazione di opere e di disegni da parte della D.L., non limitano o riducono tale piena
incondizionata responsabilitd.

ART. 24 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto
stesso, ove ha la propria sede.

Tutte le infimazioni e le noftificazioni dipendenti dal confratto possono essere fatte alla
persona dell Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenta presso i lavori, oppure al
domicilio eletto ai sensi dell’art. 2 D.M. 145/2000.

Tuttavia, durante I'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per
maggiore comoditd si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto
potrd essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell' Appaltatore in cantiere.
Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al
domicilio dell'lmpresa mandataria, individuato come al comma precedente.
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ART. 25 PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

| sensi e per gli effetti delle norme vigenti, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a
saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate e autorizzate a
riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito
preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto.

In caso di cessione del corrispettivo d'Appalto successiva alla stipula della Scrittura Privata,
il relativo atto deve indicare con precisione le generalitd del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute.

La cessazione o la decadenza dellincarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di
responsabilitd pud attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non piu
autorizzate ariscuotere.

ART. 26 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE

Cosi come stabilito dalle norme in vigore I'Appaltatore che non conduce personalmente i
lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneita
tecnici e morali. L'Appaltatore risulta comunque responsabile delloperato del suo
rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
I’Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio D.L..

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell Appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono  gravi e giustificati motivi  I'Amministrazione, previa motivata
comunicazione all Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita allAppaltatore o al suo
rappresentante.

ART. 27 CUSTODIA, DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE. DIRETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti I'Appaltatore e responsabile della disciplina e del
buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme silegge e diregolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, e
la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico delllmpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dallAppaltatore ed eventualmente coincidente con |l
rappresentante delegato.

In caso di Appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare
dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

I D.L. ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave
negligenza. L'Appaltatore € comunqgue responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o
la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

ART. 28 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’

L'Appaltatore & responsabile nei confronti dell’ Amministrazione, dell’osservanza delle
norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che |l
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subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore dalla citata responsabilita e
cio senza pregiudizio degli altri diritti dell’ Amministrazione.

In caso di inotftemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata
dall Amministrazione o ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, I'Amministrazione
stessa comunicherd all’Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto,
I'inadempienza accertata e procederd ad una detrazione del venti per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione cosi come accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

I pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sard effettuato sino a
quando l'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che si obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni all Amministrazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 29 AGGIUNTE ED IMPREVISTI

29.1 Danni di forza maggiore

La disciplina € normata dal D.Igs 50/2016.

L'indennizzo per i danni ai lavori causati da forza maggiore, € corrisposto nei modi stabiliti
dallo stesso decreto legislativo.

ART. 30 LAVORI IN ECONOMIA

30.1 Opere in economia contemplate nel contratto

| lavori eventualmente da eseguirsi in economia, contemplati nella Scrittura Privata in
ragione della loro prevedibilitd, e relativi ad interventi di scavo assistito in zone di interesse
archeologico, ad operazioni di messa in luce di strutture canalizzate sotterranee, verranno
ordinati dalla Direzione Lavori su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, e gestiti
nella forma del cottimo fiduciario, con la quale I'Appaltatore impiega direttamente la
mano d'opera, i mezzi, ed i materiali propri, utilizzando i prezzi da Egli offerti in fase di gara
o se mancanti utiizzando gli elenchi prezzi ufficiali di cui al precedente punto,
assoggettando questi ultimi al ribasso, come predetto, e cid anche per le somministrazioni
ed i noli, o su rimborso delle fatture quietanziate, con I'aggiunta, in quest’ultimo caso, degli
interessi sulle somme anticipate dall’ Appaltatore, al tasso stabilito dalle normative vigenti in
materia.

Il prezzo della mano d'opera da applicare per le opere in economia ordinate dalla
Direzione Lavori, sard quello vigente alla data di formulazione dell’offerta, applicato in
contabilita al lordo, quindi assoggettato al ribasso d’asta offerto in sede di gara.

30.2 Opere non previste valutabili in economia

Nei limiti di spesa previsti dal D.Ilgs 50/2016, e per le tfipologie di opere indicate in pari
decreto in carenza di alternative ed in via eccezionale, con la preventiva approvazione
dell’ Amministrazione, si potrd provvedere I'esecuzione di lavori in “economia”, gestiti nella
forma del cottimo fiduciario, per i quali la Stazione Appaltante, nei limiti di legge, ha
facoltd di richiederne I'esecuzione all’Appaltatore medesimo, i quale impiega
direttamente la mano d'opera, i mezzi, e i materiali propri, utilizzando i prezzi offerti in fase
di gara o se mancanti utilizzando gli elenchi prezzi ufficiali di cui al precedente punto,
assoggettando questi ultimi al ribasso, come predetto, e cido anche per le somministrazioni
e i noli, o su rimborso delle fatture quietanziate, con I'aggiunta, in quest’ultimo caso, degli
interessi sulle somme anticipate dall’ Appaltatore, al tasso stabilito nell’apposito articolo del
presente Capitolato.

L'esecuzione di opere in economia, se proposta dall’ Appaltatore in relazione ai soli casi
rapportabili ad aventi imprevedibili, dovrd da questi essere tempestivamente richiesta alla
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D.L. e da essa autorizzata in forma scritta, prima della loro esecuzione, anche per evitare
che, con il proseguo dei lavori, le stesse opere possano essere occultate.

Resta tassativamente convenuto che, se per difetto di cognizione fatta a tempo debito, le
qualita e/o quantita di tali opere non fossero esattamente accertabili, I' Appaltatore dovrd
accettare la valutazione che ne verrd fatta dal D.L.

CAPITOLO 1l

INIZIO - ESECUZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI

ART. 31 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Le lavorazioni dovranno svolgersi nel periodo estivo e terminare tassativamente entro la
data del 15 Novembre 2020 anche in pendenza della Scrittura Privata per motivi di
urgenza.

Pertanto la ditta aggiudicataria dell’appalto dovra garantire la disponibilita di propri mezzi
e persone durante detto periodo al fine di completare i lavori nei termini prefissati
garantendo contestualmente il funzionamento degli impianti esistenti all'inizio della
stagione invernale 2020/2021, fino alla consegna ufficiale dell'impianto alla Ditta
conduttrice degli impianti di riscaldamento

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro |l
termine di cui sopra, I'Appaltatore potrd chiedere di recedere dal contratto: nel caso di
accoglimento della domanda di recesso 'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal
Capitolato Generale in caso di accoglimento di istanza di recesso per ritardata consegna
dei lavori; nel caso di rifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza
che I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti
compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennitd per maggiori oneri.
Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni
diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull'Appaltatore.

Spettera alla D.L. procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche
dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio
esclusivo della D.L., un criterio di precedenza nell’esecuzione dei lavori: resta quindi
convenuto che la consegna dei lavori verrd fatta in unica soluzione per tutte le opere. |
capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati
all’ Appaltatore dalla direzione dei lavori.

Quando la D.L. avra provveduto a consegnare i lavori, I'Appaltatore dovrd subito iniziarli e
con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di
legge e del presente capitolato.

Sussistendo ragioni di urgenza, € facoltd delll Amministrazione procedere alla consegna
anticipata secondo quanto stabilito dal D.lIgs. 50/2016 nelle more della sottoscrizione della
Scrittura Privata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dipendente
dallAmministrazione, I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto. L'istanza di
recesso potrd essere accolta o meno dall’ Amministrazione. In caso di accoglimento della
domanda direcesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, nonché
di quelle effeftivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti
indicati dal D.Lgs 50/2016. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda quindi
tardivamente alla consegna, I'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
derivanti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono fissate sempre dal citato D.lgs. 50/2016.
Alla consegna e prima di tale termine I'Appaltatore dovrd precisare al Committente le
eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto
constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte
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dellAppaltatore, si intenderd che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o
riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti contabili.

L' Appaltatore dovrd trasmettere I'Amministrazione ed al D.L., prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi, € antinfortunistici,
inclusa la cassa edile, ove dovuta.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell Appaltatore, il D.L. redigerd una
relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale I'Amministrazione
infimera all Appaltatore I'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni
per ultimarli; decorso tale termine il D.L. verifica, in contraddittorio con I'Appaltatore o, in
sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'infimazione impartita, e ne
compila il processo verbale da frasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora I'inadempimento permanga, I' Amministrazione su
proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Per gli
adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederd a norma del D.Lgs.
50/2016.

ART. 32 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel
D.Igs 50/2016.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in
sede di giudizio, I'Appaltatore potrd sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, I' Amministrazione
potrd senza altro estromettere I'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o
con altra impresa, i lavori, pur tenendo I'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o
derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per I' Amministrazione valido motivo
di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, con domanda motivata puod, prima della sua scadenza, richiederne la
proroga ai sensi e per gli effetti del D.Igs. 50/2016, purché le domande pervengano almeno
30 (frenta) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La concessione della proroga potrd essere effettuata dal Responsabile di Procedimento,
sentito il D.L., enfro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta dell’ Appaltatore.

Nel periodo di proroga resta a carico dell’ Appaltatore la sorveglianza del cantiere.

ART. 33 PENALI PER IL RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori € applicata una penale pari all'l per mille dell'importo
contrattuale. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo del
contratto, pena la facoltd, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore. Olire il termine stabilito per la conclusione dei lavori verra applicata una
penale pari a € 100,00/giornaliere. L'amministrazione comunale riserva linsindacabile
facolta di richiedere all'appaltatore il risarcimento del maggior danno, compreso il danno
diimmagine.

La suddetta penale trova applicazione anche nel caso di ritardo nell’inizio dei lavori
superiore a giorni 15 (quindici) e nella ripresa lavori seguente un verbale di sospensione.
L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi delle precedenti disposizioni non
potra superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione del D.Lgs
50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
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ART. 34 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’ Appaltatore per
iscritto alla D.L. che, cosi come previsto dall’articolo dal D.lgs 50/2016, procederd alle
necessarie constatazioni in  confraddittorio redigendo, ove le opere siano state
effettivamente ultimate, I'apposito certificato di ultimazione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, potranno
essere rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'lmpresa
Appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori. Il D.L., nell’effettuare le suddette constatazioni, dovrd fare
riferimento alla finalitd dell’opera, nel senso che considererd la stessa ultimata, entro |l
termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime
non pregiudichino la funzionalita dell’ opera stessa.

Il certificato di ultimazione potrd prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire all’'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di
piccola entitd, non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’opera, per come accertate dal
direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che I'Appaltatore abbia
completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diverrd inefficace ed occorrerd
redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga enfro i termini stabiliti dagli atti
confrattuali, ai sensi del D.Lgs 50/2016, verra applicata la penale di cui all’art. 33 del
presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall' Appaltatore nell’esecuzione
dell’ Appalto.

L' Appaltatore potrd chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale
della penale, nei casi previsti dalle norme vigenti. Detto provvedimento potrd essere
adotftato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che
escludono la responsabilita dell’Appaltatore. In ogni caso, per la graduazione della
penale, dovrd essere valutato se quest’'ultima € sproporzionata rispetto all’interesse della
Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia |l
maggior tempo impiegato, non ha facoltd di chiedere lo scioglimento del contratto e non
ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile
all’ Amministrazione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerd il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cesserd con l'approvazione del certificato di corretta
esecuzione da parte dell’ente Appaltante, da effeftuarsi entro i termini previsti nei prossimi
articoli relativi al collaudo del presente capitolato.

ART. 35 CONTO FINALE

Ai sensi dell’articolo delle norme vigenti si stabilisce che il conto finale verrd compilato entro
tre mesi della data di ultimazione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento sottoporrd il conto finale all' Appaltatore per la firma, che
dovra essere effettuata entro 30 (frenta) giorni; nel caso in cui I'’Appaltatore non firmasse |l
conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande gid
formulate nel registro di contabilitd, iI conto finale potrd essere ritenuto come da lui
definitivamente accettato.

ART. 36 VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIE

Il Certificato di Regolare Esecuzione sard emesso dalla DL entro tre mesi dal termine dei
lavori e di approvazione della contabilita finale.

L'Appaltatore dovrd firmare per accettazione tale certificato entro 20 (venti) giorni da
quando gli verra presentato.
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L' Amministrazione delibererd sullammissibilitad del cerfificato di regolare esecuzione, sulle
domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro 60 (sessanta)
giorni e provvederd, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della
rata di saldo, da erogarsi entro 90 (hovanta) giorni dalla data del Certificato stesso.

La corresponsione della rata di saldo € sospesa se I'Appaltatore € inottemperante con le
norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e in materia
previdenziale ed obblighi contributivi, e sard corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.
L'Appaltatore dovra altresi fornire alla Committente la cartografia con lo schema di tutti gli
impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione, nonché la documentazione di tutti gli
attiil cui onere € a suo carico.

I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice Civile, I'Appaltatore risponde per la
difformitad ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
Appaltante prima che il certificato di corretta esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 37 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederd alla emissione del Certificato
Regolare Esecuzione.

I pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere
effettuato non oltre iI novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino allapprovazione del C.R.E. ed alla presa in
consegnha dell'opera da parte delll Amministrazione, I'lmpresa ha l'obbligo della custodia e
della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da alire
Ditte per conto dell Amministrazione o da questa direttamente.

La liguidazione del saldo potrd avvenire previa acquisizione da parte del Comune del
D.U.R.C., presso la Cassa Edile competente per territorio, € con le stesse modalitd e
condizioni evidenziate al precedente art. 15, nonché previa presentazione di polizza
fidejussoria dell'importo pari alla rata di saldo.

Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E a norma delle norme vigenti in materia,
sara restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi delllmpresa sulla tutela dei
lavoratori, e sard insieme pagato alllmpresa I'eventuale credito residuo delllmpresa per i
lavori eseguiti.

Con l'approvazione del C.R.E. sard anche svincolata la cauzione definitiva per la parte
rimanente, salvo quanto disposto dall’art. 6, ultimo paragrafo.

Anche dopo l'approvazione del C.R.E. e la presa in consegna dellopera da parte
delll Amministrazione, permane la responsabilita dell'lmpresa a norma dell'art. 1669 c.c.
Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, I'Amministrazione ha
sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'lmpresa la consegna
di parti dellopera completate o dellintera opera ultimata anche prima del collaudo
(definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c., secondo le modalita indicate dal D.Igs 50/2016.

ART. 38 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data del collaudo definitivo, sard a
carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria nonche I'esecuzione di
tutte le opere per I'eliminazione di eventuali vizi e difetfti costruttivi senza alcun onere per
I’ Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal C.C.

Resta intfeso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti
indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’lEnte Appaltante, saranno eseguiti direttamente
dal’Ente medesimo, addebitandone la spesa all'lmpresa, qualora questa risultasse
inadempiente.
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ART. 39 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

L'Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Quando I'Ente Appaltante si avvalga di tale facoltd, che verrd comunicata all'lmpresa
Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, quest’ultima non potra opporsi per alcun
motivo, ragione o causa, né potra reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte del’Ente Appaltante delle predette opere avverrd nel
termine perentorio che sard fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo di alira
persona all'uopo delegata ed in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di
sUQ assenza.

Tale presa in possesso potrd essere ritardata per eccezionali eventi, comungue per un
periodo non eccedente i termini di emissione del certificato di corretta esecuzione.

In tal caso I'Appaltatore non potrda reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
conservazione delle opere eseguite fino al termine previsto precedentemente, oltre alla
custodia del cantiere.

Nessun compenso perd sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi
siano imputabili anche alla negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali &
tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della D.L.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 40 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI

LAVORI

In genere I'Appaltatore avrda facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pivu

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cio, a

giudizio della direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed

agli interessi dell’ Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione dei lavori nel

modo che riterrd piu conveniente senza che I' Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di

richiesta di speciali compensi.

L' Appaltatore, ai sensi del D.lgs 50/2016 ha l'obbligo di predisporre e consegnare

all'approvazione della D.L., prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo

operativo dettagliato elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere

coerente coi tempi contrattuali, dovrd riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il

periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziole e progressivo,

dell'lavanzamento dei lavori alle date confrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento e dovrd essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla D.L.

Il programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore potra essere modificato, o integrato, al

fine di migliorare I'esecuzione dei lavori e in particolare:

» per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

> per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

> per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli
immodbili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
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lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale
della Stazione Appaltante;
> per la necessitd o I'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;
Nel caso di sospensione dei lavori I'Appaltatore deve adottare di ogni provvedimento
necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite.
Restano inoltre a carico dell’Appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

ART. 41 ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone
preventiva comunicazione al D.L.

Quest'ultimo puo vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di
ordine fecnico od organizzativo. In ogni caso |'Appaltatore non ha diritto al alcun
compenso olfre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il D.L. ravvisa la
necessitad che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dd ordine scritto
allAppaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
onere.

ART. 42 DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI DI ELENCO. INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Si richioma quanto previsto agli articoli del Capitolo | del presente Capitolato Speciale
d’'Appalto.

Si specifica inoltre che i prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso
d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono comprensivi:

a) per i materiali pronti all'uso a pié d'opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per
fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

c) perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'operaq,
assicurazioni d'ogni specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intfendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I' Appaltatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si infendono accettati dall’ Appaltatore in base ai calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; perd I' Amministrazione si riserva
la facoltd di rivedere e modificare i prezzi di Appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle
disposizioni legislative vigenti all'atto dell’aggiudicazione.

Nel prezzo siintendono compresi e compensati gli oneri e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito e funzionante a regola d’'arte, anche se non espressamente indicato.
Trasporto dei materiali franco sul posto, con conservazione in apposito locale fornito
dall'impresa ed abbassamento delle apparecchiature ed attrezzature fino al piano di
posa e sollevamento dei materiali fino al punto d'impiego.
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Materiali vari di uso e consumo, accessori per il montaggio delle tubazioni costituiti da pezzi

speciali, controflangie con viti e bulloni, guarnizioni, organi di sostegno e di fissaggio.

Montaggio completo dell’impianto sopradescritto eseguito a regola d’'arte e consegna

dell'impianto dopo regolare collaudo e perfettamente funzionante, comprendente:

- eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera, secondo quanto
disposto ed impartito dalla Direzione Lavori.

- doppio lavaggio interno delle tubazioni per I'eliminazione delle impuritd, con prove di
tenuta e collaudo a freddo e a caldo.

La D.L. si riserva la facoltd di richiedere la completa rimozione e rifacimento dell'impianto

eseguito, sino a quando non vengano rispettate le condizioni sopraccitate.

ART. 43 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Si richioma quanto previsto dalla normativa vigente, e I'art. dedicato del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 44 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L' Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e
straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

L' Appaltatore ha I'obbligo di mantenersi aggiornato circa I'emissione dei bollettini di allerta
emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine
di predisporre le misure di protezione necessarie.

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore (ossia quelli provocati alle
opere da eventi imprevedibili o eccezionali e nei confronti dei quali I'Appaltatore non ha
trascurato le ordinarie precauzioni) dovranno essere denunciati immediatamente
dall’ Appaltatore per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di avvenuta calamitd, sotto
pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune
constatazioni e accertamenti in contraddittorio con la Direzione Lavori e la Soprintendenza,
che dovra redigere apposito verbale.

I compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai
lavori i prezzi depurati del ribasso d'asta.

Qualora il compenso delle opere diripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di
contratto, si procederd alla formazione di nuovi prezzi a norma del D.Lgs 50/2016.

Pertanto I' Appaltatore non potrd sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito
I'accertamento dei fatti.

Nessun risarcimento sard elargito nel caso in cui il danno sia riconducibile all’incuria
dell' Appaltatore, che in ogni caso ha il compito di predisporre tutte le precauzioni
necessarie onde evitare il verificarsi di danni alle opere non ancora completamente
terminate.

ART. 45 PREZZI DEI LAVORI NON PREVISTI

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi al D.Lgs. 50/2016, le variazioni da apportarsi in
corso d'opera sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalitd previste dal
50/2016.

L'Amministrazione procede all'accerfamento delle cause, condizioni e presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo
quanto previsto nel presente capitolato speciale e nello stesso ambito provvederd a
determinare le modalita di misura per la relativa contabilizzazione.

| lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in piu dell'importo del
confratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del confratto.
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Per I'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi
nell’Elenco allegato al Contratto, si procedera alla loro determinazione con le modalita
previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto con utilizzo del listino prezzi del
comune di Milano o CCIA o regione Lombardia in vigore.

| nuovi prezzi sono scelti dal DL senza che I'impresa possa vantare nulla in caso di nuova
determinazione sara fatto in contraddittorio tra il D.L. e I' Appaltatore, ed approvati dal
Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del
Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui D.Lgs.
50/2016.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Committente
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comungue ammessi nella contabilita; ove I' Appaltatore non iscriva riserva
negli atti contabili nei modi previsti dal D.Igs 50/2016, i prezzi s'infendono definitivamente
accettati.

CAPITOLO V

DISCIPLINA ECONOMICA - PAGAMENTI - CONTABILITA’ DEI LAVORI

ART. 46 PAGAMENTI

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro
40.000,00.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sard rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di
acconto; a tal fine il documento dovrd precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia
corrisposti e di conseguenza, I'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci. Nel SAL saranno dedotti gli importi liquidati di cui all'art. 35
comma 18 del D.Igs 50/2016.

L'approvazione e la liquidazione degli stati di avanzamento lavori avverranno in conformita
con le modalita stabilite dalle norme vigenti in materia.

La stazione appaltante prima di effettuare i pagamenti disporrd I'acquisizione del DURC e,
per importi superiore a euro diecimila, procederd alla verifica di cui al Decreto del Ministero
e delle Finanze 18/01/2008 n. 40. Nell'ipotesi di A.T.l. la verifica sard effettuata sia in capo
all'impresa mandataria che neiriguardi delle imprese mandanti.

L' Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu,
oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che
I' Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

La D.L. dovrd redigere i relativi stato d'avanzamento dei lavori e il Responsabile del
Procedimento emetterd a sua volta il conseguente certificato di pagamento.

L’ Amministrazione provvederda al pagamento del predetto cerfificato come da norme
vigenti mediante emissione di apposito mandato di pagamento.

E fatto obbligo al’ Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria
contabilita indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.

Si precisa e conferma che I'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrd
essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sard a totale carico e rischio dell’ Appaltatore
medesimo il quale non potrd pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
Raggiunto, in forza la contabilitd tenuta dall’ Appaltatore I'importo contrattuale,
I’ Appaltatore stesso dovrd darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.
Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli accontfi
la D.L. potra, su richiesta dell'lImpresa Appaltatrice e dietro presentazione delle regolari
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fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali gia
approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metd del loro costo e per una
somma che, nel complesso delle varie situazioni, non dovrd eccedere il 50% (cinquanta per
cento) della cauzione.

I materiale e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo
dell’ Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal D.L. ai sensi delle norme vigenti in
materia.

Le eventuali opere a misura, ordinate per iscritto dalla D.L., previa approvazione del
Responsabile del procedimento, saranno contabilizzate e liquidate unitamente agli acconti
maturati.

Ciascuna rata sard commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e
regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla D.L., in concorso e contesto con
I'lmpresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto
della variazione di gara e delle altre ritenute dilegge.

L'emissione dello Stato d’'Avanzamento Lavori si effettuerd soltanto dopo I'apposizione
della firma da parte dell'lmpresa Appaltatrice sul registro di contabilita.

L' Appaltatore, in occasione dell’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori, provvede a
trasmettere all’ Amministrazione, tramite la D.L., la documentazione attestante il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi previsti.

In caso di accertata irregolarita la Stazione Appaltante provvedera alla trattenuta del 20%
(venti per cento) delle somme da corrispondersi; frattenuta che verra corrisposta ad
avvenuta regolarizzazione.

Ad ogni pagamento dovra corrispondere la relativa fattura, che dovrd essere presentata in
occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell’avviso di
pagamento.

La fattura dovrd essere stilata secondo i disposti normativi per le pubbliche amministrazioni.

Prima del pagamento dellultima rata, sard cura dellaggiudicatario consegnare alla
stazione appaltante tutti i documenti attestanti omologazioni e certificazioni relativi alla
qualita dell'opera.

I pagamento delle fatture sara effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della
fattura, sempre che quest'ultima non venga motivatamente contestata da parte del RUP.

ART. 47 CRITERI GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per le opere previste a corpo, ai fini delle misurazioni, si procederd in conformitd a quanto
previsto dal D.lgs 50/2016.

Per tutte le altre opere a misura le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con
misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

Comunqgue prima di provvedere alla contabilizzazione di qualsiasi lavorazione con quantita
superiori a quelle di progetto dovra essere richiesta preventiva autorizzazione alla
formazione di una partita provvisoria.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrofondamenti in eccesso o in difetto alle
mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sard valutato a giornata, mentre il noleggio di
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sard valutato per il
tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderd anche la
remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore & tenuto ad avvisare la alla D.L. qualora, per il progredire dei lavori, non
risultino piU accertabili le misure delle opere eseguite. Dovrd comunque, prima di
procedere nell’esecuzione dei lavori, dare il tfempo alla D.L. di confrollare le opere
precedentemente eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore secondo le modalitd di
cui alle norme vigenti.
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Per il dettaglio delle norme di misurazione e contabilizzazione dei lavori si rimanda alle
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto — Specifiche Tecniche e dl
presente Capitolato.

ART. 48 CONTABILITA’ E RISERVE

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 50.

Il registro di contabilita, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle
misure e documentazione integrativa di rilevo in cantiere, devono essere firmati
dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L.
per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul
documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 (quindici) giorni, riportando le domande
d’indennitq, i relativiimporti e le ragioni addotte nel modo indicato dal D.Igs 50/2016. 11 D.L.,
nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente
sul certificato di collaudo, qualora non fossero state gid composte in via amministrativa.

ART. 49 GARANIIA

La Impresa ha I'obbligo di garantire la piena efficienza ed il regolare funzionamento delle
cenfrali termiche oggetto dell'intervento, per il periodo stabilito nell’offerta e comunque
per almeno due anni a decorrere dalla data della regolare esecuzione della fornitura
medesima. Tale garanzia consisterd nella riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i
materiali che, nel periodo citato dovessero evidenziare difetti di funzionamento, di
costruzione o dovessero essere soggetti a guasti e rotture, ecc. senza diritto ad alcun
compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera
impiegata.

ART. 50 DOCUMENTI CONTABILI

| documenti contabili per I'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal
Direttore dei lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in via esemplificativa i
seguenti:

a) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;

b) registro di contabilitg;

c) sommario del registro di contabilitd;

d) stati di avanzamento dei lavori;

e) certificati per il pagamento delle rate di acconto;

f) conto finale.

ART. 51 TENUTA DEI DOCUMENTI

La contabilita dei lavori verrd tenuta secondo le disposizioni della normativa vigente.

In particolare:

1. Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicita
massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro. Il giornale dei lavori potra
essere costituito dalla somma dei verbali che la D.L. si riserva di compilare a scadenze
settimanali. La suddetta documentazione dovrd essere firmata anche dallAppaltatore in
ogni pagina.

2. Le misure verranno prese in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore e
riportate sullapposito libretto delle misure, insieme al disegno del luogo e ai grafici
necessari alla completa ricostruzione e verifica anche a fine lavori. Qualora i lavori
apportassero modifiche ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia prima che dopo i lavori
stessi. Concluse le operazioni di misura il libretto deve essere firmato immediatamente
anche dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verra sostituito da due testimoni, che dovranno
firmare, alla presenza dei quali il Direttore dei lavori ripeterd le misurazioni eseguite;
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3. Le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d'operaq,

nonché le forniture effettuate dall' Appaltatore, il quale dovrd firmare in seguito al Direttore;

4. Il registro di contabilitd conterrd la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal libretto

delle misure, verra firmato in ogni foglio dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e sara

custodito dal Direttore dei lavori;

5. I sommario del registro di contabilitd sard un fascicolo a colonne con lindicazione di

ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del

registro di contabilitd. Al momento del raggiungimento dellimporto della rata di acconto si

chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme;

6. Lo stato di avanzamento dei lavori riporterd, secondo il numero progressivo dell'elenco

dei prezzi, tutte le voci e i relativi importi dedoftti dal sommario del registro di contabilitd.

Riporterd anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera, contabilizzati a meta.

Verrad firmato dal Direttore dei lavori;

7.l certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterd il totale dellimporto dello

stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le

ritenute previste. La somma risultante verrd gravata di LLV.A. nella misura di legge, e servira

per I'emissione della fattura fiscale da parte dell Appaltatore. sard firmato dal Direttore dei

lavori e sotftoscritto dal Responsabile del Procedimento;

8. Il conto finale & costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al

collaudatore:

> lo stato finale dei lavori riporta le quantita e gli importi totali di tutte le voci dei lavori
eseguiti e delle forniture;

> la relazione sul conto finale riporterda gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i
nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare
cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto liter.

CAPITOLO VI

CONTROVERSIE E ARBITRATO

ART. 52 SCIOLGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI, RECESSO
L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal confratto previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite.

In caso di recesso troverd, pertanto, piena applicazione quanto disposto dal D.Lgs.
50/2016.

Nel caso di falimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di
uno o piu soci della ditta, in caso di societa, 'Amministrazione puo dichiarare senz'altro
sciolto il contratto mediante semplice noftificazione a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.

In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell' Appaltatore, alcun compenso
per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di frasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese
che eseguono opere pubbliche si applicherd il D.Lgs. 50/2016; per il frasferimento o I'affitto
di azienda si applicherd lo stesso decreto.

ART. 53 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Quando la D.L. accerti, a carico dellAppaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
confrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la D.L. medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione
degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni.
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COMUNE DI DRESANO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Appalto lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione
energetica scuola secondaria di I° e palestra comunale

Trascorso inutimente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
confrodeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del
Procedimento, la risoluzione del Contratto di Appalto.

Quando per negligenza dell’Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
D.L., nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare per il compimento delle
opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 (dieci) giorni, fatta eccezione per i
casi di urgenza.

Trascorso inutiimente il termine indicato il D.L., in contradditorio con 'Appaltatore o in sua
assenza con l'assistenza di due testimoni, procederd a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente,
su proposta del Responsabile del procedimento, provvederd a disporre la risoluzione del
contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. 50/2016

ART. 54 ACCORDO BONARIO
Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall' Appaltatore superino il 10 per cento
dellimporto contrattuale, si procederd ai sensi del D.Lgs.50/2016.

ART. 55 CONTESTAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE E APPALTATORE

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei
lavori tra il D.L. e I'Appaltatore, si procederd alla risoluzione di esse in via amministrativa ai
sensi del D.Igs 50/2016;

ART. 56 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nascenti dal presente Appalto, quale che sia la loro natura
tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa,
saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente, in via esclusiva, & quello di
Milano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO - MANUTENTIVO
(geom. Bulzi Iy\ichelo) &
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