ING. GIORGIO MILANESI

Via Filippo Turati, 20077 Melegnano (Ml)
Tel. 029836658 - Cell: 3395265711
g.milanesi®@tiscali.it
giorgio.milanesi@ingpec.eu

COMUNE DI DRESANO

Citta metropolitana di MILANO

OPERE:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE

TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E PALESTRA COMUNALE CON CONTESTUALE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA- CUP J46J19000020003 - CIG 8390790AF2

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI DRESANO Via Roma, 3 - 20070 Dresano (MI) - ( 02/98278526 Partita Iva 06147390154 C.F.
84503760153 peo: tecnico@comune.dresano.mi.it pec: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it

IMPRESA APPALTATRICE:

DANESI S.R.L. via Pascoli, 12 - 20060 Mediglia (MI) - Tel. 02 90600160 - Rea MI 1245871 - Codice Fiscale
/Registro Imprese 08777330153 - Partita IVA 08777330153 danesisrl@cert.cnai.it.

IMPORTO DEI LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d’asta 75.719,01 €
Ribasso d’asta 1,50% 1.135,79 €
Importo al netto del ribasso d’asta 74.583,22 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.511,00 €
Importo dei lavori IVA esclusa 76.094,22 €
Importo [.V.A. 10,00% 7.609,42 €
Importo totale 83.703,64 €

AGGIUDICAZIONE LAVORI:
Gara CUP J46J19000020003 - CIG 8390790AF2 - Determinazione n. 316 del 17.09.2020.

CONTRATTO:
SCRITTUREA PRIVATA N. 36/2020.
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ING. GIORGIO MILANESI

Via Filippo Turati, 20077 Melegnano (Ml)
Tel. 029836658 - Cell: 3395265711
g.milanesi@tiscali.it
giorgio.milanesi@ingpec.eu

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZ|
Premesso:

« che con determinazione del Responsabile Area Gestione del Patrimonio n. 316 del 17.09.2020 si
aggiudicavane i lavori alla ditta DANESI S.R.L. con sede via Pascoli, 12 - 20060 Mediglia (MI) -
Codice Fiscale /- Partita IVA 08777330153, per un importo netto di € 74.583,22, oneri della
sicurezza pari ad € 1.511,00 compresi avendo applicate lo sconto del 1,50% sull’importo a base
di gara di € 75.719,01 oneri della Sicurezza esclusi;

 che successivamente si @ proceduto alla stipula della Scrittura Privata registrata con rep. n°

36/2020 del 06/11/2020.

che si & proceduto alla consegna dei lavori in data 11 Settembre 2020;

che si & proceduto alla sospensione dei lavori in data 05 Novembre 2020;

che si e proceduto alla ripresa dei lavori in data 14 Dicembre 2020;

che si & nella necessita di procedere alla revisione parziale delle opere sopra chiamate e che,

pertanto, si rende necessario procedere alla redazione di una variazione al progetto originario;

» che 'integrazione progettuale redatta dal ing. Milanesi Giorgio, comporta una integrazione delle
opere rispetto ai lavori in epigrafe per complessivi € 2.463,71 pari ad un incremento del 3,24%;

¢ che fra le opere previste rientrano nuove lavorazioni che danno origine a n. 12 nuovi prezzi,

¢ che sulla base dell’invito formulato con comunicazione verbale effettuata dal Direttore dei
Lavori alla ditta DANESI 5.R.L. con sede via Pascoli, 12 - 20060 Mediglia (M), intende aderire
alla trattativa privata confermando, per tutte le opere oggetto delle nuove opere, sia i prezzi
che le condizioni, nessuna esclusa, del contratto sopra chiamato;

Tutto cid premesso:

L'anno 2020, it giorno 21 del mese di dicembre, con il presente atto si conviene e stipula quanto
segue:

ART.1
Il Sig. Danesi Ennio, in qualita di rappresentante dell'impresa appaltatrice, DANESI S.R.L. con sede
via Pascoli, 12 - 20060 Mediglia (Mi)
conferma di aver preso visione della progettazione per lavori di variante dell’appalto in epigrafe,
redatta dal ing. Milanesi Giorgio, e composta - oltre che dal presente Atto di Sottomissione e
Verbale Nuovi Prezzi- dai seguenti elaborati di testo:
a) Relazione Tecnica
b) Computo Metrico Estimativo di variante
¢) Nuovo elenco prezzi di variante
- accetta in ogni sua parte per conto dell’Impresa che rappresenta e assume 1’impegno di eseguire
senza eccezione alcuna i lavori di variante nei termini di cui infra.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nella Scrittura Privata registrata con rep.
n® 36/2020 del 06/11/2020 ed agli stessi prezzi unitari in essa elencati, oltre a quelli che si
concordano con il presente atto e che sono definiti al lordo del ribasso d’asta di cui sopra del 1,50%.

ART.2
L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta a complessivi € 78.557,92=, gia al netto del
ribasso d’asta del 1,50%, pari ad un incremento dei lavori di € 2.463,71=
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ING. GIORGIO MILANESI

Via Filippo Turati, 20077 Melegnano (M)
Tel. 029836658 - Cell: 3395265711
g.milanesi@tiscali.it
giorgio.milanesi@ingpec.eu

ART.3

Vengono concordati, tra it legale rappresentante dell’impresa appaltatrice DANESI S.R,L., Sig. Danesi
Ennio ed il Direttore dei Lavori nonché estensore della Perizia di Variante, dott. Ing. Milanesi Giorgio,
i nuovi prezzi definiti al lordo del ribasso contrattuale del 1,50% e riportati nell’allegato “Nuovo
elenco prezzi di variante”.

ART.4

L’esecuzione delle opere di variante al progetto, prorogano il termine di ultimazione dei lavori fissato
nel Capitolato Speciale d’Appalto al 31.01.2021.

In virtu dell’Inizio Lavori avvenuto in data 11.09.2020 (ed il tempo per la realizzazione delte opere
che fissavano la scadenza entro e non oltre il 15.11.2020), della sospensione dei lavori in data
05.11.2020 e della ripresa dei lavori in data 14.12.2020, i lavori dovranno essere pertanto ultimati
entro e non oltre il 31 Gennaio 2021.

ART.5
Il presente atto & immediatamente impegnativo per ’assuntore mentre lo sara per l’Amministrazione
solo dopo le intervenute approvazioni di Legge.

Di quanto sopra si redigere il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L’Impresa DANES! s.r.l. Il Direttore dei lavori
SE, .hlliélé‘ig‘amesi Ing. Giorgio Milanesi
Via G. Pascali, 12
20060 MEDIGLIA (M)

FePRlL 087773301 53
Clnf@@danesisewice.it

—

Timbro e Firma

Per conoscenza:

il RUP
Geom. Michela Bulzi

TimBro e Firma
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OPERE:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE

I° E PALESTRA COMUNALE CON CONTESTUALE

TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA- CUP J46J19000020003 - CIG 8390790AF2

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI DRESANO Via Roma, 3 - 20070 Dresano (M) - (02/98278526 Partita iva 06147390154 C.F.
84503760153 peo: tecnico@comune.dresano.mi.it pec: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it

| IMPRESA APPALTATRICE:
DANESI S.R.L. via Pascoli, 12 - 20060 Mediglia (Ml) - Tel. 02 90600160 - Rea Ml 1245871 - Codice Flscale

ING. GIORGIO MILANES!

Via Filippo Turati, 20077 Melegnano (Ml)
Tel. 029836658 - Cell: 3395265711

g.milanesi®@tiscali.it

giorgio.milanesi@ingpec.eu

/Registro Imprese 08777330153 - Partita IVA 08777330153- danesisrl@cert.cnai.it.

IMPORTO DE{ LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d’asta

Ribasso d’asta

Importo al netto del ribasso d’asta

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori IVA esclusa

Importo |.V.A.

Importo totale

1,50%

10,00%

75.719,01 €
1.135,79 €
74.583,22 €
1.511,00 €
76.094,22 €
7.609,42 €
83.703,64 €

AGGIUDICAZIONE LAVORI:
Gara CUP J46J19000020003 - CIG 8390790AF2 - Determinazione n. 316 del 17.09.2020.

- CONTRATTO:

SCRITTUREA PRIVATA N. 36/2020.
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ING. GIORGIO MILANESI

Via Filippo Turati, 20077 Melegnano (Ml}
Tel. 029836658 - Cell: 3395265711
g.milanesi@tiscali.it
giorgio.milanesi@ingpec.eu

QUADRO TECNICO ECONOMICO

- St riporta di seguito il quadro tecnico economico approvatoe con Determinazione dell’Area Tecnico

Manutentiva n° 316 del 17.09.2020:

IMPORTO DELLE OPERE A BASE D’APPALTO, L.V.A. ESCLUSA
A.1  Importo per Uesecuzione delle lavorazioni 74.583,22 €
A.2  Importo per 'attuazione dei piani di sicurezza 1.511,00 €
A Importo totale dei lavori a base d’appalto 76.094,22 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
' B.1 1.V.A. sulle opere {10%) 7.609,42 €
.| B.2  Incentivo 2% (art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016) 1.544,60 €
B.3 Incarico professionale comprensivo di contributo Cassa al 4% 8.228,4B €
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti 2.723,28 €
B Totale somme a disposizione 20.105,78 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 96.200,00 €

Il sottoscritto ing. Giorgio Milanési, in qualita di Direttore dei Lavori delle opere sopra descritte, sottopone
all’attenzione del RUP, 'introduzione di alcune varianti, inerenti all’intervento in oggetto, che prevede il
rifacimento completo della centrale termica al servizio della Scuola Secondaria di I° “Don Milani” e della

Palestra Comunale con contestuale riqualificazione energetica.

DESCRIZIONE DELLE VARIANTI

Il cassonetto di protezione della canna fumaria esistente posizionato sulla parete esterna della palestra,
dopo la demolizione, e risultato contenere, oltre le canne fumarie, sia le tubazioni di alimentazione
“dell’impianto di riscaldamento della palestra e del locale ex biblioteca posizionato sopra gli spogliatoi
della palestra, sia un vaso di espansione di tipo aperto dismesso con le relative tubazioni di carico di

sicurezza e di alimentazione.

Inoltre nella parte terminale alla sommitd del cassonetto rimosso & risultatoc mancante un tratto di

scossalina della copertura della palestra.
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ING. GIORGIO MILANESI

Via Filippo Turati, 20077 Melegnano (Ml)
Tel. 029836658 - Cell: 3395265711
g.milanesi@tiscali.it
giorgio.milanesi@ingpec.eu

Quanto sopra riportato ha portato a dover eseguire i seguenti interventi non previsti nel progetto

dell’intervento di riqualificazione energetica:

1. Demolizione e sgombero del vaso di espansione dismesso e relative delle tubazioni dismesse, compreso
il trasporto alle pubbliche discariche

2. Rifacimento e posa in opera della scossalina in acciaio inox nel tratto mancante della copertura della
palestra.

3. Rifacimento della tubazione di alimentazione del riscaldamento palestra ed ex biblioteca nel tratto
esterno in aderenza alla parete della palestra, compreso la ccibentazione termica ed il relativo
cassonetto in acciaio inox di protezione.

Sulla copertura della centrale termica esistente, dopo la demolizione della pavimentazione, per poter

rinforzare il solaio, si & dovuto rimuovere un sottofondo in calcestruzzo dello spessore di circa 18/22 cm,

. con smaltimento degli inerti alle pubbliche discariche.

“Inoltre, nel tratto tra la centrale termica e la palestra si é rilevato un vano vuoto interrato, che richiesto

" particolari accorgimenti di rifinitura.

'La copertura del nuovo locale centrale termica ha richiesto una variante, in quanto i pannelli previsti pur

essendo REI 120 non possedevano il requisito europeo di classe di reazione al fuoco A1 come richiesto dalla
nuova normativa antincendio.

Tutto cid ha portato alle seguenti opere non previste nei lavori in oggetto:

4. Demotizione e sgombero del sottofondo copertura locale centrale termica esistente, compreso trasporto
alle pubbliche discariche.

5. Sistemazione con chiusura fori pavimentazione ed impermeabilizzazione dello spazio esterno tra il
nuovo locale e la palestra.

6. Modifica per sostituzione dei pannelli di copertura del nuovo locale centrale termica.,

. Durante ’esecuzione del nuove impianto di produzione di acqua calda sanitaria per gli spogliatoi della

palestra si & dovuto eseguire un intervento su un pozzetto esterno per eseguire il raccordo alle tubazioni

.esistenti. Inoltre, data la distanza fra gli utilizzatori, si & dovuto ripristinare I’impianto di ricircolo

dell’A.C.S. all’interno degli spogliatoi, pertanto si sono resi necessari i seguenti lavori di variante:

7. Rifacimento chiusino esterno di arrivo delle tubazioni A.C.S. e stacco per alimentazione nuovi
scaldabagni, compreso protezione esterna tubazioni in acciaio inox.
8. Formazione di una nuova tubazione di ricircolo abbinata alla tubazione di alimentazione dei nuovi

scaldabagni.
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IMPORTO DELLE OPERE DI VARIANTE
Le lavorazioni, da eseguirsi in base alle specifiche tecniche riportate negli allegati sopra elencati,

ING. GIORGIO MILANESI

Via Filippo Turati, 20077 Melegnano {Ml)
Tel. 029836658 - Cell: 3395265711
g.milanesi@tiscali.it
giorgio.milanesi@ingpec.eu

ammontanc a € 2.414,70 oltre € 49,00 quali oneri della sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 1,50%,
per un totale di € 2.463,71 oltre |.V.A 10% per un totale di € 2.710,08, come risulta dalla tabella analitica

sotto riportata:

N.O. Descrizicne Percentuali Importi
1 Computo Varianti 2.451,48 €
2 Sconto base asta 1,50% -36,77 €
3 Costo sicurezza 49,00 €
4 Sommano 2.463,71 €
5 Imposta |.V.A. 10% 246,37 €
Importo dovuto all'impresa 2.710,08 €

. Pertanto il quadre economico, a seguito di perizia di variante é aggiornato come sotto riportato:

IMPORTO DELLE OPERE A BASE D’APPALTO, I.V.A, ESCLUSA
A.1  Importo per [’esecuzione delle lavorazioni 76.997,92 €
A.2  Importo per ['attuazione dei piani di sicurezza 1.560,00 €
A Importo totale dei lavori a base d’appalto 78.557,92 £
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
B.1  LV.A. sulle opere (10%) 7.855,79 €
B.2  Incentivo 2% {art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016) ' 1.544,60 €
1 B.3 I[ncarico professionale comprensivo di contributo Cassa al 4% 8.228,48 €
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti 13,21 €
B Totale somme a disposizione 17.642,08 €
' TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 96.200,00 €
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ING. GIORGIO MILANESI

Via Filippo Turati, 20077 Melegnano {Ml)
Tel. 029836658 - Cell: 3395265711
g.milanesi@tiscali.it
giorgio.milanesi@ingpec.eu

Per effetto del ribasso d’asta pari al 1,50%, ['importo dei lavori passa da un totale di € 74.583,22 oltre €
1.511,00 di oneri della sicurezza per un totale di € 76.094,22, a € 76.997,92 oltre € 1.560,00 di oneri della
sicurezza per un totale di € 78.557,92.

La variazione afl’importio originario, al netto del ribasso d’asta 1,50%, porta ad un incremento di €
2.463,71= ovvero ad una varazione in percentuale pari a + 3,24% e rientra, pertanto, nella fattispecie
prevista dall’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non comportando cosi modifiche sostanziali del
progetto originario e del contratto. |

[l Direttore dei lavori
Ing. Giorgio Milanesi
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Comune di DRESANO

Provincia di Milano

Computo metrico estimativo

LAVORI

RIQUALIFICZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTOSCUOQLA SECONDARIA DI I° GRADQ E PALESTRA VIA
GIARDINI - DRESANO

COMMITTENTE COMUNE DI DRESANO
IMPRESA Danesi S.r.l

CONTRAﬁO
N° Repertorio SCRITTURA PRIVATA n. 36 del
Registrato il  09/set/2020
Presso Determinazione n. 316 del 17.09.2020 - n. 128112041
aln®
Mod.

Volume

Foglio

Data 21/dic/2020

i



Progettista: MILANESI GIORGIO

Pagina 1

Num, JRD
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par. ug.

lung. largh.

Quartiti

IMPORTI

H/pesg

Prezzo

Totale

1
1M.14.016.001
0.8
©

2
1M.16.070.004
Og

©

3
1C.24.350.001
Oc

<

4
1C,22.080.003
Oc
(©)

5
1C.14,150.001
04

Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili
UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con
raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo
VICTAULIC, guarnizioni ¢ staffapggi, I prezzi
unjtari  includono  magpiorazione sia  per
completamenti sopra indicati siz per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.:
spessore in mm): - DN65 x 3,2 mm

Sommanc m

Coibentazione per tubazioni con elastomero
espanso a cellufe chiuse, resistenza alla fiamma
classe I, fattore di permeabilitd p minimo 7.000, in
guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi
umitari al metro devono essere applicati afla
hinghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice feorica ricavata dalla lunghezza
misurata sull'asse tubo per la circonferenza estemna
dell'elastomerp, I prezzi unitari includono una
maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e
pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera
vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori
vari di monlaggio, sfridi. Grandezze {mm: spessore
minimo elastornero per il diametro esterno tubo
[diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] = DN: diametro nominale tubazione): -
19 x 76 mm - DN65

20
Sommano m

Pitturazione con una prima mane di antiruggine al
fosfato di zirco o di resine acriliche in soluzione
acquosk, su  manufatti  lineard quali tmbi
paraspigoli, profilati ¢ simili, con diametro o
sviluppe cquivalente. Compresa ogni occorente
pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze
murarie, Con diametro o sviluppo equivalente: - da
5,1 a 10 cm di diametro

Sommano m

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica,
con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi
tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche
cotne parti decorative; in operz, compresi gli
accessori, 'assistenza muraria e i piani di Javoro
infemi: - in aceiaio inox AISI 304

Cassontetto x tubazioni {(Np=(0,4+0,35)*8)
Sommano kg

Colmo aerato sviluppa 44 cm; completo di
scossalina sviluppo 26,5 ¢m, angolari sagomati con
relative gwamizioni e staffe di supporto; in opera

10,000

10,060

10,000

6,000

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

1,500 9,00
9,00

3046 €

26,07€

2,76€

1890€

e = i']"{_-r_.P‘-O RTI" ARE -
Committente: COMUNE DI DRESANO S

304,60 €

260,70 €

27,60 €

170,10 €




Progettista: MILANESI GIORGIO

Pagina 2

Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith
TARIFFA par. og. lung. largh. Hipeso Prezzo Totale
RIFORTO 763,00 €
<y compresa assistenza muraria, in lamiera dii -
acciaio inox; spessore 7/10 mm
2,000 2,00
Sommano m 2,00 53,25¢ 106,50 €
6 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di
1C.01.170.003 | qualunque tipo e dimensione:- cor recuyero e
0a deposito nell'ambito del cantiere
©
Pen:lolmnm: vaso espansione ¢ tubazioni obsolete 2,000 2,00
in disuso
Sommano cad 2.00] 4s550€ 91,00 €
7 Demwlizione di  strutture e murature in
1C.01.030.003 | conglomeraio cementizio non ammato, totale o
Oa parziale, entro ¢ fuori terra, a qualsiasi altezza, con
) relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adepuate alla dimensione
della demolizione, compreso ogni intervenio
manuale, per tagli di murature, aperfure vani porte
¢ finestre, fori passanti, sottfomurazioni e qualsiasi
altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale ¢ meccanico nell'ambito
del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
antorizzate. Esclusi gli oneri di smaftimento, Per
opuni intervento con volume: - oftre 5,01 m®
Deomolizione sottofonde copertura locale esistentc 1575 158
cm 20 (Np=4,5%3+0,07) ’ '
. Sommano m? 1,58| 148,15¢ 23408 €
] Massette in calcestruzzo per formazione pendenze
1C.08.050.005 | su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R
0 per m* di sahbia, con soperficie tirata a frattazzo
() fine, spessore medio em 6
Sistemazione tratto Palestra/CT (Np=1,2*3) 6,000 6,00
Sommana m? 6,00 85,59€ 515,94 €
9 Manto impermeabile costituite da  doppia
1C.13.150.001 | membrana applicata a fiamma su idoneo piano di
0 posa orizzontale o inclinate, compresa imprimitura
(8] a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie, restano escluse fe membrane i
cni prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata
Impenmeabilizzazione tratto tra palestra € CT
(Np=0,5%5) 2,500 2,50
Sotmmanag m* 2,30 913€ 22,83 €
1¢ Copertura di tetto con [astre in lamiera ondulata o
1C.11.140.001 | precata autoporiante di aceiaio zincato colore
) i A RIPORTARE

Committente: COMUNE DI DRESANO

1.733,35 €




Progettista: MILANESI GIORGIO

Pagina 3

Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI
" DESIGNAZIONE DEF LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh, H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 1.733,35€
0.f naturale, unite per sovrapposiziore. Compresi
C) tagli, edattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi
alla softostante struttura, opni assistenza edile
necessaria. Esclusa [a lattomeria accessoria ed i
ponteggi estemi se necessari € non esistenti. Con
lasire nei seguentl tipi € spessori: - ondulata
spessore 19710, (peso indicativo = 10,5 kg/m"),
colore naturale
Cpertura in lamiera zincata preverniciata 12/10 5.400 5.40
differenza (Np=6*6*0,15) ' i
Sommano m? 5,40 38,50¢€ 210,06 €
11 Manufatti diversi eseguiti sn ordinazione specifica,
1€.22.080.003 | con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi
Oc tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche
© come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, ['assistenza muraria e i piani di lavaro
interni: - in acciaio inox AISI 304
MNp=(0,3+0,6)*7 6,300 6,30
Somumano kg 6,30 1890€ 119,07 €
12 Predisposizione in opera di tubaziome per il
RIC-ACS ricircolo  dell’ACS spogliatoi, comprese tubo
© coibentato, raccordi e pezzi speciali e modifica con
ripristino del pozzetto esterne
1,000 1,60
Sommano corpo 1,60| 389,00€ 38900€
13 Sicurerza Speciale
S1C02
()
1,000 1,00
Sommano corpo 1,06 4900€ 4900€
TOTALE: 250048 €
Data, 21/12/2020
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Committente: COMUNE DI DRESANO
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Num. ORD wita | PREZZO
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di misura | UNITARIO
VOCI A CORFD
1 Demolizione di strutture ¢ muratore in congiomerata cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori
1C.01.030.0030| terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci & rivestimenti, con l'impiego di atirezzature meccaniche
a adeguate alla dimensione della demolizions, comprese agni intervento manuale, per tagli di murature,
) aperture vani porte e fimestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanice nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento, Per ogni intcrvento con volume: - olire 5,01 m®
euro (centoquarantoito/15) m? 148,15 €
2 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo ¢ dimensione;- con recupero e deposito nell'ambito
1C.01.170.0030| del canticre
a
(©
euro (quarantacinque/50) cad 4550 €
3 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m?
1C.08.050.0050{ di sabbia, con superficie tirata a frattazze fine, spessore medio cm &
(©
ewro (oftantacingue/59) m? 85,99 €
4 Capertura di tetto con [astre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zineato colore naturale,
1C.11.140.0010| unite per sovrapposizione. Compresi tagli., adattementi, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante
by strultura, ogni assistenza edile necessaria, Esclusa la lattoneria accessoria ed 1 pontegpi estemi se necessari e
© non esistenti, Con lastre nei seguenti tipl e spessori: - ondulata spessore 10/10, (peso indicative = 10,5
kgfm?), colore naturale
euro (rentotto/90) m? 38,50 €
5 Manto impermeabile costituite da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o
1C.13.150.0010 inclingto, compresa imprimitura 2 base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo,
{C) sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati
dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
enrc (nove/13) m? 9,13¢
6 Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative
1C.14.150.0010( guarnizioni e staffe di supporto; in opera compress assistenza muraria; in lemiera di: - acciaio inox; spessore
d 710 mm
(<)
enro (cinquantatre/25) m 5325€
7 Manufatti diversi esepuiti su ordinazione specifica, con 'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo,
1C.22.080.0030( lamijere pressopiegate, da impiegersi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori,
¢ l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni; - in acciaio inox AISY 304
()
enro {(diciotto/90) kg 18,90€
3 Pitturazione con una prima mano di antimggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa,
1C.24.350.0010| su manufatti lineari quali tubi, paraspigeli, profilati ¢ simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa
.. ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavere o le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo
(< equivalente: - da 5,1 a 10 cm di diametro
curo {due/76) m 276€
9 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 16255 scrie leggera complete di raccorderia, pezzi
1M 14.010.001 | speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
0.g gharnizioni e staffagpi.l prezzi unitari includono mapgicrazione sia per completamenti sopra indicati sia per
() sfridi, ¢ devono essere applicati alla lunghezza misurata suil'asse.Diametri (DN: diametro nominale ~ sp.:
spessore in mm): - DN65 x 3,2 mm
euro (trenta/46) m 3046 €
10 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore
1M.16.070.004 | di permeabilith p minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm I prezzi unitari al metro devoro
Og essere applicati ailz lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata
< dalla lughezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterne dell'glastomero I prezzi unitari includoro
una maggiorazione per: caibentazione di raccorderia e pezzi speciali {valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori var di
montaggio, sfridi.Grandezze (mm: spessorc minimo elastomero per il diametro estemo tubo [diametri non
indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN dimmetre nominale tubazione): - 19 x 76 mm - DN65
curo (ventisei/07) m 26,07 €
11 Predisposiziore In opera di fubazione per il ricircolo dell' ACS spogliatoi, compreso tubo coibentato, raccordi
RIC-ACS ¢ pezzi speciali e modifica con ripristino del pozzetto esterno
©
euro (trecentoottantanove/00) corpo 389,00 €

Committente: COMUNE DI DRESANQO
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12 Sicurezza Speciale
SIC0Z

©)

DANESIS.R.L.
Vla G. Pascali, 12

euro (quarantanove/00)

MILANESI
GIORGIO
ISCRIZIONE

carpo 49,00 €
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