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COMUNE DI DRESANO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Lavori di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza
energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunale

CAPITOLO |
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI E DESIGNAZIONI
| termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento
confrattuale, indicheranno rispettivamente:

1.

Amministrazione - Stazione Appaltante: Comune di Dresano, con sede in Dresano
(MI), Via Roma n. 3/5;

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura di assegnazione dell’ Appalto,
cui viene affidato I'incarico dell’esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei
documenti contrattuali del presente Appalto.

Elaborati Progettuali: I'insieme degli elaborati sviluppati dalla Stazione Appaltante.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Il rappresentante della Stazione
Appaltante delegato alla vigilanza dell’ Appalto.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le
festivita riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo”
avranno il significato di giorni di calendario.

Apparecchio di illuminazione: dispositivo che distribuisce, filtra o trasforma la luce
emessa da una o piu sorgenti luminose o moduli LED e che include tutte le parti
necessarie per sostenere, fissare o proteggere le sorgenti luminose o moduli LED e, ove
necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all’alimentazione elettrica;

Efficientamento energetico degli impianti: si intende I minor consumo di energia
elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica illuminazione stradale, conseguito
con l'uso di sorgenti luminose della massima efficienza (lompade con alto rapporto
fra la potenza luminosa resa e potenza elettrica assorbita) a LED e/o con dispositivi di
regolazione della corrente di alimentazione, che consentano la regolazione del flusso
luminoso nel rispetto dei minimi di legge prescritti;

Efficienza luminosa della lampada: rapporto tfra il flusso luminoso emesso e la potenza
elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa
specifica. L'unita di misura € il lumen per Watt (Im/W);

Impianto di illuminazione pubblica: sistemma complesso di elementi quali il quadro
elettrico, le linee di alimentazione, i sostegni, gli apparecchi di illuminazione e le
sorgenti luminose, con la funzione di fornire luce in ambito esterno, che presenta
contiguitd territoriale e che risulta costituito da uno o piu apparecchi illuminanti o
sorgenti luminose afferenti al medesimo quadro di alimentazione, al servizio
dell'iluminazione di pubbliche vie e piazze, di luoghi pubblici in genere, comprese le
aree di pertinenza, i cui costi manutentivi sono sostenuti direttamente o, framite
concessione, da enti locali, compresi gli impianti corredati da sistemi di regolazione
del fabbisogno d'illuminazione e conseguenti meccanismi di regolazione dell'intensita
del flusso luminoso;

Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al
di fuori delle aree alle quali e funzionaimente diretta, nonché ogni forma di
irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle superfici
illuminate olire il piano dell’orizzonte 0 che agisca negativamente sulla salute degli
esseri viventi o che condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalitd degli
ecosistemi o che determini perdita di biodiversitd;
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11. LED: sorgente luminosa che consiste in un dispositivo allo stato solido che incorpora
una giunzione p-n di materiale inorganico, che emette una radiazione ottica quando
eccitato da una corrente elettrica secondo le norme CEl EN 62031:2009

12.  Punto di consegna (POD): il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da
parte del Distributore. Esso € univocamente identificato da una targa alfanumerica
ed e normalmente posto allinterno di un quadro ove possono essere alloggiate
anche le apparecchiature di comando e confrollo degli impianti di pubblica
illuminazione e pud o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e
reattiva;

13. Risparmio energetico: minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio
di pubblica illuminazione, a parita di flusso luminoso emesso;

14. Riqualificazione degli impianti: gli interventi di modifica degli impianti, attuati
mediante sostituzione dell’attuale sistema di illuminazione a tecnologie tradizionali
con apparecchi di illuminazione a tecnologia LED. La riqualificazione degli impianti
comprende anche la riqualificazione energetica degli stessi, in conseguenza della
quale gli impianti verificano la completa rispondenza alle normative e alle leggi del
settore inerenti la progettazione illuminotecnica e al contempo garantiscono un
risparmio energetico, esprimibile in termini di kWh annui risparmiati, rispetto alla
condizione precedente degli impianti;

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunale consistentiin :

— rimozione dei corpi illuminati da 70/100/150/250/400 SAP;

— fornitura e posa in opera di corpi illuminanti;

Scopo primario dell’esecuzione dell'intervento € il conseguimento di un miglioramento
della qualita del servizio di illuminazione pubblica, attraverso la riqualificazione degli
impianti esistenti e la loro messa a norma nonché il conseguimento di risparmio energetico
ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme
volte al contenimento dellinquinamento luminoso.

Piu specificatamente, gli interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti di
iluminazione pubblica prevedono l'installazione di apparecchi a tecnologia LED in
sostituzione dell’attuale sistema di illuminazione a tecnologie tradizionali, adeguamento
normativo e risparmio energetico, in particolare lo svolgimento del servizio di illuminazione
pubblica nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi riferiti al settore dell'iluminazione
pubblica, di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (pubblicato nella G.U. 28 aprile 2018,
n. 98), recante “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di illuminazione
pubblica” e nell’osservanza del Decreto Ministeriale del 27 settembre 2017 (pubblicato
nella G.U. del 18 ottobre 2017, n. 288) recante “Criteri Ambientali Minimi per I'acquisizione
di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per
iluminazione pubblica”.

L'appaltatore e tenuto a dare esecuzione ai lavori nel modo piu completo ed estensivo,
anche se la descrizione dello stesso comprende solo gli elementi essenziali per la sua
determinazione.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri
obblighi.
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ART. 3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'esecuzione degli interventi previsti sono soggetti senza eccezioni all'esatta e completa

osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dalle leggi, decreti,

normative CEl e UNI e regolamenti vigenti in materia.

In particolare, i corpi illuminanti afferenti gli impianti di illuminazione pubblica devono:

e garantire la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell’ orizzonte;

e garantire la non alterazione del ritmo circadiano;

e garantire il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversita e i diversi equilibri biologici;

e rispondere a specifici requisiti di prestazione energetica e garantire efficienza sotto |l
profilo costi-benefici;

e essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto
al pieno regime di operativitd, compatibiimente con il mantenimento delle condizioni
di sicurezza legate all’'uso della superficie illuminata;

e essere redlizzati in modo che le superfici iluminate non presentino eccessivi
sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta,
previsto dalle norme tecniche di riferimento.

E vietato utilizzare fasci di luce roteanti di qualsiasi tipo.

Gli apparecchi destinati all’iluminazione pubblica non devono costituire elementi di

disturbo per gli utenti della strada, per le abitazioni e le proprietd private.

Tutti gli apparecchi forniti devono essere provvisti della marcatura CE prevista dalle

direttive comunitarie.

Il grado di protezione richiesto per gli apparecchi diilluminazione € IP66.

Le altre caratteristiche prestazionali minime degli apparecchi illuminanti per illuminazione

pubblica sono riportate nell’allegato al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare del 27 settembre 2017 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017), recante

“Criteri Ambientali Minimi per I'’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,

I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di

progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, che definisce i criteri ambientali

minimi per l'illuminazione pubblica.

Tutti gli apparecchi di illuminazione forniti devono garantire la protezione contro i contatti

diretti e indiretti.

L'installazione deve poter avvenire agevolmente e tutte le parti devono essere realizzate in

modo da garantire una corretta manovrabilitd. Deve inoltre essere garantita una corretta

accessibilitad e manovrabilitad dei dispositivi di serraggio al sostegno per consentire una
installazione in condizioni agevoli e di sicurezza.

| corpi illuminanti stradali devono essere dotati di un sistema di aggancio su terminale palo

che ne permetta I'orientamento tramite regolazioni di 5°.

La resistenza meccanica degli involucri deve poter garantire che le parti apribili resistano a

urti o movimenti bruschi che potrebbero occorrere durante le operazioni di installazione o

manutenzione.

Di seguito si elenca la specifica normativa di riferimento per le singole componenti degli

impianti da tenere in considerazione in aggiunta alla normativa generale di riferimento:

e reaftori, unitd di alimentazione e alimentatori: EN 61347-1 (e con le relative parti

seconde) e EN 60921, EN 60923, EN 60929, EN 62384;

condensatori di rifasamento: EN 61048; EN 61049;

accenditori: EN 61347-2-1 e EN 60927;

portalampade: EN 60238 o EN 60400 o EN 60838-1;

cavi utilizzati per il cablaggio interno: isolamento corrispondente alla classe Il secondo la

norma CEl EN 60598-1.

e Legge 186/68 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”;
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e Direttiva n. 2006/95/CEE Bassa Tensione sulle garanzie di sicurezza del materiale elettrico;
e D.Lgs. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della strada”;
e D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
strada”;
UNI EN 13201 “llluminazione stradale”;
e UNI 11248 “llluminazione stradale”;
UNI 10819 “Impianti di iluminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione
verso I'alto del flusso luminoso™;
¢ UNI 11356 “Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED”;
e CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”;
CEl 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Vin c.a. e
1500 Vinc.c.”;
CEl 64-19 “Guida agli impianti di iluminazione esterna”;
e CElI EN 60439-1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT). Parte 1. apparecchiature soggette a prove di fipo (AS) e
apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”;
CEI EN 61386-1 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche”;
UNI EN 40-3-1 “Pali per iluminazione pubblica”;
CEl EN 60598-1 “Apparecchi diilluminazione”;
CEl 20-40 “Guida per I'uso di cavi a bassa tensione™;
CEl 20-67 "Guida per I'uso dei cavi 0,6/1 kV";
CEl 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”;
CEl 11-17 “Impianti di produzione, frasmissione e distribuzione pubblica di energia
elettrica - Linee in cavo”;
e Normativa Regionale;
Lo schermo di protezione della sorgente luminosa, deve essere resistente agli urti ed alle
variazioni termiche e fissato al corpo ed al blocco ottico con materiali in grado di garantire
le proprie caratteristiche meccaniche per tutta la durata del periodo di vita
dell’apparecchio.
Gli eventuali componenti esterni realizzati in materiale plastico o fibre sintetiche devono
essere robusti e non propaganti la fiamma e non mutare nel tempo la forma o I'aspetto
superficiale.
Ciascun apparecchio di iluminazione deve essere provvisto della marcatura prevista dalle
normative applicabili ed in particolare:

Nome o sigla del produttore (marchio di origine)
Numero del modello o riferimento di tipo

Frequenza nominale

Tensione nominale d'alimentazione

Potenza nominale

Tipo di sorgente luminosa

Classe diisolamento (se di classe ll)

Grado di protezione

Temperatura ambiente nominale (se diversa da 25 °C)
Marcatura CE

Gli apparecchi e tutti gli accessori non devono avere parti taglienti o spigoli che possano
rappresentare un pericolo durante I'installazione, I'uso normale e la manutenzione.

Ciascun apparecchio di illuminazione deve essere corredato diistruzioni contenenti tutte le
informazioni utili a garantire I'installazione, I'uso e la manutenzione corretti.
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L' Appaltatore, al fine di verificare la rispondenza dell’apparecchio ai requisiti previsti dall
presente Capitolato, ivi inclusi i requisiti minimi previsti nell’ambito dell’allegato al Decreto
del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2017
relativo all'illuminazione pubblica, deve fornire la seguente documentazione pertinente a
ciascuna fipologia di apparecchio:

e dichiarazione CE di conformita; qualora la documentazione fornita o la costfruzione
dell’apparecchio richiedessero ulteriori elementi per la valutazione dell’'idoneita e della
conformitd, I"Amministrazione puo riservarsi la  possibilitd  di  richiedere ulteriore
documentazione; tale documentazione potrd comprendere copia delle parti del
fascicolo tecnico previsto dalle direttive comunitarie relative al rapporto delle prove
effettuate;

e copia del certificato di approvazione ENEC o certfificato di marchio nazionale
equivalente;

e elenco dei componenti elettrici utilizzati con riferimento al certificato ENEC o marchio di
sicurezza equivalente o alla dichiarazione di conformitd alle normative;

e tipologia di materiale del riflettore.

La fornitura deve essere accompagnata da specifica garanzia della casa costruttrice circa

I'assistenza e la reperibilitd commerciale delle parti di ricambio per almeno 5 anni dopo |l

collaudo definitivo.

ART. 4 IMPORTO OPERE - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto € a corpo

Importo complessivo dell’ Appalto, comprensivo dei lavori a corpo nonché degli oneri per
la sicurezza:

€ 37.500,00 + IVA cosi ripartiti:

v importo lavori € 37.000,00 +.V.A.,

v’ oneri sicurezza non soggetti a ribasso 500,00 + IVA

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

La scelta dell’ Appaltatore avverrd mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 51,
comma 1, leftera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 come meglio specificato nella
lettera di invito.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al quale dovrd essere applicato il
ribasso che I'Appaltatore si dichiara disposto ad offrre in sede di offerta. | lavori
dell’ Appalto sono a corpo, con le seguenti precisazioni:

- il prezzo offerto dall’ Appaltatore € fisso ed invariabile e ha validita per tutta la durata del
cantiere.

L'importo dei lavori a base di gara suddetto € comprensivo di tutti gli oneri inerenti
I'esecuzione dei lavori, nonché opere provvisionali e ponteggi, e gli oneri di sicurezza per il
rispetto delle norme preesistenti, e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro
parte di tutte le opere oggetto dell Appalto, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d’'Appalto.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’Appaltatore
alll Amministrazione, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere
necessario all’esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali utili e oneri
della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.

In caso di variazioni per le opere a corpo la valutazione dei lavori corrispondenti alle opere
eseguite in piu o in meno rispetto al progetto e ordinate dall’ Amministrazione e dalla
Direzione Lavori avverra sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale
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d’'Appalto, applicando alle quantitd ottenute i prezzi unitari anch’essi da assoggettarsi al
ribasso offerto in sede di gara.

Qualora necessitasse la formazione di nuovi prezzi saranno determinati a norma di legge
sempre da assoggettarsi al ribasso offerto in sede di gara. Tali prezzi saranno da intendersi
netti.

Resta inteso che il ribasso offerto in sede di gara € implicitamente esteso a tutti i prezzi
unitari di nuova formazione, ad eccezione dei prezzi in cui l'incidenza degli oneri di
sicurezza in essi compresi ammonti al 100%: tali prezzi restano fissi ed invariabili.

ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

| concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale,
nonché di quelli speciali stabiliti dalle norme vigenti e meglio precisati nella Lettera diinvito.
Ai fini della qualificazione delle Imprese si riportano le seguenti categorie di lavori
costituenti I’ Appalto e relativi importi:

Categoria prevalente: OG10

Ai sensi, del D.Igs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente,
sono subappaltabili alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice ad
imprese in possesso dei requisiti necessari.

ART. 7 FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dagli
elaborati progettuali, dagli elementi descrittivi del presente Capitolato Speciale d’Appalto,
salvo quanto sard precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per |'esatta
interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione.

Nessuna opera € esclusa dall’ Appalto per dare la costruzione compiuta.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dall'ordine di lavoro.

L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri
obblighi; frova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Il presente capitolato € redatto in conformita ai Criteri Ambientali Minimi per I'acquisizione
di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizone di apparecchi per
iluminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica adottati con Decreto 27 settembre 2017 (GU Serie Generale n.244
del 18-10-2017 - Suppl. Ordinario n. 49)

ART. 8 CONDIZIONI DELL’APPALTO

Per il fafto di accettare I'esecuzione dei lavori sopra descritti I'Appaltatore ammette e
riconosce pienamente:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di tutte le condizioni indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto e delle condizioni locali;

b) di aver visitato la localitd, il complesso interessato dai lavori e di averne accertato le
condizioni di viabilitd e di accesso;

c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e
contrattuali relative all’ Appalto stesso e ogni e qualsiasi possibilitd contingente che possa
influire sull’esecuzione dell’opera;

d) di aver esaminato gli elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara in ogni suo
componente, dichiarando pertanto di accettare il progetto nella sua interezza senza
condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validita;
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e) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto che, parte
infegrante e sostanziale dell’ Appalto, € posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale
da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende
comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla corretta esecuzione
deilavori e forniture oggetto dell’ Appalto;

f) di aver basato I'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere
pertanto consapevole che nessun maggior onere potra essere richiesto e riconosciuto per
difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto definitivo;

g) di aver giudicato, nell’effettuare I'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo
della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

h) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che
include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono I'adozione di idonee
soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

i) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le
circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla
determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilitd, di accesso, di impianto
del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

) di avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare
riferimento dell’esistenza di discariche autorizzate a recepire | materiali anche in funzione
delle lavorazioni adottate;

m) di avere effettuato una verifica della disponibilitd della mano d’'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilitd di attrezzature adeguate all’entitd, alle
tempistiche e alla tipologia e categoria dei lavori in Appalto;

n) di aver basato I'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivitad di
movimentazione dei materiali, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne
aftuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare |l
cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalita di lavorazione (adeguamento di
tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell’ambiente interno ed esterno).

o) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entitd, della destinazione
delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche
climatiche, possibilitd logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili
aree di cantiere, la necessitd di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle
esigenze del cantiere e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che
possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sullesecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;

q) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante la esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito.

L' Appaltatore non potrd quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o
che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente
Capitolato Speciale d'Appalto.

La softoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'lmpresa Appaltatrice
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle
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Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, compreso |l
Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. 145/2000 per
le parti non abrogate.

In generale i lavori prevedono interventi di manutenzione straordinaria su impianti elettrici
posti su strade pubbliche, pertanto dovrd sempre essere garantita I'illuminazione notfturna.
L'appaltatore dovra quindi rispettare turni di lavoro e sequenza di lavorazioni in grado di
garantire al termine della giornata lavorativa l'illuminazione del tratto stradale interessato
dai lavori. Nei prezzi di contratto sono compresi anche gli oneri per lavoro notturno e festivo
per garantire la contfinua operativita degli impianti di pubblica illuminazione.

ART. 9 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L' Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni i
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire, entro il quinto in piu o in meno dell'importo
contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall’ Amministrazione, purché non mutino
essenzialmente la natura delle opere comprese nell’ Appalto.

E consentito all’ Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dalle
norme vigenti e con le modalitd ivi indicate. L'Appaltatore pertanto non puod, per nessun
motivo, infrodurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto
alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione
Lavori, cid anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita
opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrd esserne ordinata
I'eliminazione a cura e spese dell Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale
danno arrecato alll Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva I'insindacabile facoltd di introdurre nelle opere quelle varianti
che riterrd opportune e ammissibili, ai sensi ed entro i limiti indicati dalle norme vigenti
qualora ricorrano uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di Legge e Regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per
lintervenuta possibilitd di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita dellopera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene,
verificatisi in corso d'opera, o dirinvenimenti imprevisti /o0 non prevedibili durante la fase di
progettazione;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, sescondo comma, del Codice Civile;

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell Amministrazione, le varianti in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalitd, sempre che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo
in aumento relativo a tali varianti non pud superare il dieci per cento dell'importo originario
del confratto e deve frovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’ opera.
L' Amministrazione, inoltre, durante |'esecuzione dei lavori potrd ordinare, alle stesse
condizioni del contfratto, una diminuzione dei lavori nei limiti e per gli effetti previsti dalle
norme vigenti.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederd alla
sua risoluzione e a indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'aggiudicatario iniziale.
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La risoluzione del contratto dard luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo di contratto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
delle singole categorie di lavoro dellAppalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Qualora, i suddetti interventi siano esclusivamente disposti al fine di prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamenti o deterioramento di beni tutelati, le variazioni del valore delle
categorie di lavorazioni possono raggiungere il limite del venti per cento.

Per tutte le variazioni o soppressioni ai progetti approvati ed in corso di esecuzione
comportanti variazione di spesa cosi come desumibili dal progetto e dai vari elaborati
allegati al contratto, il Direttore dei Lavori redigerd apposita perizia allegando il progetto
supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo atto di sotftomissione
sottoscritto dall’ Appaltatore e la inoltrerd all’ Amministrazione per I'approvazione, avvenuta
la quale ordinera I'esecuzione dei lavori variati o aggiunti ammettendo in contabilita le
nuove opere.

I lavori di perizia saranno valutati alle condizioni e ai prezzi di contfratto.

In particolare per la formazione dei nuovi prezzi si procederd, nell’ordine:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni con simili previsti in contratto;

- conriferimento al listino prezzi Regione Lombardia 2020;

Su futtii nuovi prezzi, ad eccezione di quelli ragguagliati si applichera il ribasso d’asta.

Per le varianti ordinate le varie quantitd di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.

In particolare per le norme per la valutazione dei lavori dovrd farsi riferimento al Capitolato
Speciale d’'Appalto Specifiche Tecniche e, per quanto non espressamente indicato, alle
prescrizioni riportate nel DM 145 del 2000 per le parti non abrogate e al D.Igs. 50/2016.

ART. 10 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalitd di esecuzione e gli oneri connessi alla
esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato
Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione
di un particolare compenso, dovrd, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali
lavori sono stafi disposti, inoltrare le proprie eccezioni /o riserve nei modi prescrifti dalle
norme vigenti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
confrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si infenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

ART. 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione
Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono
comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
comunicando altresi le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle
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indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
Appaltante non potrad eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
subfornitori o comunqgue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti framite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal
comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna fransazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, leftera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo fterritorialmente
competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriomente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi fitolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, leftera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto di Appalto i seguenti documenti, ancorché non
allegati:

- Relazione Tecnica

- Quadro Economico dell’opera

- Capitolato Speciale d'Appalto

- D.U.V.R.L
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Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore qualora, nello svolgimento dei
lavori, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente
Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto
conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto
pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi.

ART. 13 STIPULAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA

La stipulazione della Scrittura Privata deve avere luogo entro i termini di cui al D.Igs. 50/2016
S.Mm.i.

Per la stipulazione della Scrittura Privata e per le autorizzazioni al subappalto e ai cottimi
sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto
dalla normativa antimafia.

L' Amministrazione si riserva la facolta di verificare, anche in corso d'opera, la permanenza
dei requisiti per I'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti, di cui alle comunicazioni e informazioni
prefettizie, I' Amministrazione potrd recedere dal contratto ai sensi della normativa vigente.
Qualora nei confronti dell Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal casellario informatico, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ai
sensi del D.Igs. 50/2016.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per |'attuazione
dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti all’oggetto dell’ Appalto secondo gli indirizzi
e le responsabilitd individuate nel D.Igs. 50/2016.

ART. 15 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

15.1 Garanzie

15.1.1. Garanzia a corredo del contratto (Cauzione definitiva)

Ai sensi del D.Igs. 50/2016, I'esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. In caso di
aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata
di fanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20% I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione sard svincolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ Amministrazione, che aggiudica
I’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto per I'ammontare residuo solo
alla data di emissione del cerfificato di collaudo provvisorio fatto salvo quanto previsto
dalle norme vigenti in materia.

La cauzione sta a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del
rimborso delle somme che I'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu durante
I'Appalto in confronto al credito dell’ Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo
I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’ Amministrazione ha il diritto di propria autorita sulla cauzione per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’ Appaltatore dall’'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori presenti in cantiere.
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L' Appaltatore € obbligato a reintegrare la cauzione di cui I'Amministrazione abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante lI'esecuzione del confrafto. In mancanza
I’ Amministrazione tratterrd I'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla
concorrenza dell'importo da reintegrare.

Nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ex art. 1944 C.C. e la sua operativitd entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
dell’ Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, I'obbligo dell’Appaltatore di
provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare,
ed anche se superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione provvisoria e ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi
del D.gs.. 50/2016. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, la riduzione della
cauzione di cui al precedente comma e applicabile solo nel caso che tutte le imprese
associate siano in possesso della certificazione predetta.

15.2 Coperture assicurative

15.2.1 Polizze

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata e in ogni caso almeno 10 (dieci)
giorni prima della data prevista per la consegna dei singoli lavori, a produrre la propria
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Suddetta polizza deve anche
prevedere una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
nell’esecuzione dei lavori e per i prestatori d'opera (R.C.O.).

La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve comprendere la data di consegna
deilavori e quella di emissione del certificato diregolare esecuzione.

La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) ed ai
prestatori d'opera (R.C.0O.) deve prevedere una somma assicurata (massimale/sinistro) non
inferiore ad euro 500.000,00.

Se il confratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei conftratti, la garanzia
assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare
apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

ART. 16 SCELTA DELL'APPALTATORE - SUBAPPALTI E COTIIMI CESSIONI E PROCURE

INTESTAZIONI FIDUCIARIE
16.1 Scelta dell’ Appaltatore
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La scelta dell’ Appaltatore avverrad mediante affidamento diretto ai sensi del D.Igs. 50/2016
s.m.i.,, come meglio specificato nella lefttera di invito. Le categorie di opere di cui al
presente Appalto riguardano:

Lavori categoria OG10

16.2 Subappalti e cottimi

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato
all'autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dal D.Igs. 50/2016
L'affidamento in subappalto o in coftimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all’atto dell’ offerta, o I'affidatario nel caso di varianti in corso d’opera
all'atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

2. che I' Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione
delle relative lavorazioni;

3. che I'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal
D.gs. 50/2016 in materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del
confratto di subappalto;

4. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dalle norme vigenti

L'autorizzazione al subappalto sard rilasciata dall’ Amministrazione entro 30 (trenta) giorni
dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine pud essere prorogato
una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto I'autorizzazione siintende concessa.

L'lmpresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con I'lmpresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporaneaq, societd di esecuzione o consorzio.
L'Appaltatore resta, nei confronti delll Amministrazione, I'unico ed il solo responsabile dei
lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto fatto salvo quanto previsto dal D.Igs. 50/2016.

Ai sensi del D.Igs. 50/2016, il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti
sard eseguito direttamente dall’ Appaltatore con I'obbligo di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’ Appaltatore medesimo,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai
cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L' Appaltatore deve praticare, perilavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia
all'lmpresa principale, sia all’lEnte Appaltante un grave errore commesso da una Ditta
subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrd essere
allontanata dal Cantiere.

E considerato subappalto qualsiasi confratto avente ad oggetto attivitd che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
Il subAppaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui al D.Igs. 50/2016; in tali casi il fornitore o
sub Appaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria
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fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente. E fatto
obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti
stipulati per I'esecuzione dell’ Appalto, il nome del sub-contraente e della sua iscrizione alla
Camera di Commercio, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

L' Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente al
Committente copia dell'avvenuta autodenuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa
Edile, Assicurativi e Infortunistici nonché dei i relativi versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave
inadempimento del contfratto e determina I'avvio delle procedure di risoluzione
contrattuale ai sensi del D.Igs. 50/2016.

In materia di somministrazione di manodopera si fa riferimento alle disposizioni infrodotte
dal D.L. 76/2003 e s.m.i.

L' Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti dell’ Amministrazione per
I'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e
manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

16.3 Cessioni e procure

La cessione del corrispettivo d’Appalto € disciplinata dal D.Igs. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o
locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario € nullo di diritto. Non trova,
pertanto, applicazione la cessione legale dei confratti di cui all’art. 2558, comma 1 del
Codice Civile.

Nessuna pretesa I'acquirente o locatario dellazienda potrd far valere nei confronti della
Stazione Appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’arficolo 106 comma
13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che |l
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sotftoscritto dal R.U.P.

In caso di cessione del credito, il cessionario sard obbligato al rispetto della disciplina della
tracciabilita dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti
dedicati per i pagamentiin favore dell’appaltatore.

ART. 17 - SICUREZZA DEI LAVORI

L' Appaltatore, nell’espletamento dei lavori affidati, dovrd provvedere, in autonomia e
senza alcun compenso speciale, a predisporre tutte le opere e presidi necessari per
garantire la sicurezza, sia nei confronti delle maestranze direttamente o indirettamente
impiegate che di terzi che frequentano i luoghi oggetto del servizio, nel rispetto scrupoloso
della legislazione vigente in materia e, in particolare, del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii.

E tuttavia necessario e opportuno, in adesione ai principi sanciti dalla normativa vigente,
evidenziare preventivamente i principali fattori di rischio e le relative indicazioni per la loro
eliminazione o contenimento, in relazione alle possibili intferferenze delle lavorazioni
connesse al servizio con le specifiche aree, generalmente strade, piazze, parcheggi, in cui
tali attivitd si dovranno necessariamente svolgere, tenendo conto sia delle esigenze di
sicurezza dei lavoratori impiegati, che della cittadinanza, del traffico veicolare e delle
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normali attivitd pubbliche e private che possono svolgersi in contemporanea alle afttivita
connesse all’esecuzione del servizio.

In attuazione di quanto sopra precisato, L'Appaltatore & pertanto tenuto al rispetto delle
indicazioni di cui al Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) predisposto dalla
stazione appaltante in qualita di proprietaria delle aree sulle quali potranno essere svolte le
lavorazioni connesse all’esecuzione delle lavorazioni, in attuazione dell'art. 26 del D.Igs.
81/2008 e ss.mm.ii., e allegato al presente Capitolato speciale come parte integrante dello
stesso. L' Appaltatore, in ogni caso, € sempre tenuto, in occasione della esecuzione delle
lavorazioni a predisporre in attuazione delle norme vigenti, I'apposito Piano sostitutivo per
la sicurezza (PSS) in caso di interventi che comportano la presenza di un unico operatore,
tipicamente gli interventi eseguiti in modo diretto ed esclusivo dal Concessionario, ovvero
di Piano di coordinamento per la sicurezza (PSC) qualora si preveda la presenza
contemporanea di piu soggetti operatori per il medesimo intervento.

Tutti i costi e gli oneri delineati conseguenti o dipendenti da quanto sopra indicato, sono a
carico del Concessionario e si ritengono integralimente compensati con il canone di
gestione spettante a quest’ultimo.

ART. 18 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad
eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa
tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e ligiene del
lavoro.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e del’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, enfro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dellorganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza
sociale(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edlili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ailavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Arfigianato e Agricoltura, in corso di
validitd, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria
esatfta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo
54, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artficoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto
n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di
cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di
Sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’arficolo 45;

h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo
I'’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 46 o dichiarazione del legale rappresentante
di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla
Stazione Appaltante e dell’ Appaltatore.
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ART. 19 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore € obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le alire disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXIl, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
aftiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury freey.
L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’articolo 42 oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.

ART. 20 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Considerando che I'opera in oggetto risulta realizzabile in meno di 200 UOMINI/GIORNI e
che opera un'unica impresa per volta, non & soggetta a quanto richiesta dal D.Lsg. n°
81/2008 e D.Lsg. n° 106/2009 per la nomina del Coordinatore della sicurezza in ambienti di
lavoro (direttiva cantieri mobil), comunque & soggetto alla redazione di un piano di
sicurezza personalizzato da conservare presso il cantiere mobile in oggetto, comprendente
elaborati grafici necessari all’espletamento della sicurezza e salute in ambiente di lavoro ai
sensi del D.Lsg. n°® 81/2008 e D.Lsg. n° 106/2009 e successive modifiche, che come trascritto
dalla vigente normativa, € a totale carico dell'impresa appaltatrice delle opere.
L'appaltatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli arficoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantfiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima
dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
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presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo
42, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n.
81 del 2008.

ART. 21 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui all" art. 5 del Capitolato Generale d’'Appalto approvato con D.M.

145/2000, dal D.Igs.. 50/2016 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale,

sono a carico dell’ Appaltatore, e quindi sono da considerarsi compresi € remunerati con i

prezzi di contratto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di seguito

riportati, per i quali non spetterd all’ Appaltatore altro compenso anche qualora

I'ammontare dell’ Appalto subisca diminuzioni o aumenti per varianti.

21.1 Oneri generali

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si

obbliga a:

1. aftuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che
potessero intervenire in corso di Appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro,
alligiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale
dei lavoratori; I'Appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta
dell' Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

2. applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i
lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e
nella localitd in cui si svolgono detti lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad
applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi
vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;

3. ad essere responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle
norme anzidette.

L' Appaltatore sard responsabile dell’applicazione delle suddette norme anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e cid
anche nei casiin cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime ['Appaltatore dalla
responsabilitad di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritfi
della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati
accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale
del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all’ Appaltatore e, se del
caso, anche alla direzione suddetta, linadempienza accertata e procederd ad una
detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento
degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alllAppaltatore delle somme accantonate
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non sara effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezione alla
Stazione Appaltante, né titolo a risarcimento di danni;

adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire lincolumita degli
operai, degli addefti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati;

la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contfrattuali in modo che le opere eseguite risultino
a regola d'arte. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni
responsabilitd risarcitoria e delle obbligazioni relative comungque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti
dal capitolato e nel contratto;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
dei ponteggi di sevizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione Appaltante intenderd eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'appaltatore non potrd pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibiimente con le esigenze e le misure di sicurezza;

21.2 Oneri finalizzati diretamente all’esecuzione dei lavori

1.
2.
3.
4.

5.

Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

il compenso per il proprio rappresentante;

il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

i compenso del responsabile di cantiere a tempo pieno per ciascuno degli ambiti e/o
lotto di intervento;

le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di
materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i
baraccamenti degli operai e i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche
se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell Amministrazione, le
spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai
lavori in economia.

le spese per I'energia elettrica, 'acqua, il gas, I'uso di fognatura, il telefono e i relativi
eventuali contratti e canoni;

le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio
che sono state eseguite per I'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
le spese per lo sgombero del cantiere entro una settimana dalla ultimazione dei
lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da
sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

le spese, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia degli spazi
utilizzati a cantiere. Nonché i percorsi utilizzati per I'accesso al sito di cui al presente
appalto.

la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso o sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
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la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei

punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,

nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,

misurazioni, prove e conftrolli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a

terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i

modelli avuti in consegna;
I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto
della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tufti i lavori, dei procedimenti e delle cautele

necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi

e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le

disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni

piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone

sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e

sorveglianza dei lavori.

i completo sgombero dei cantieri entro 3 giorni dall’ ultimazione dei lavori;

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o

rifacimento sono esequiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto.

La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna

nei punti prescritti e di quanto aliro venisse particolarmente indicato dalla Direzione

dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuitd del

traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al D.lgs. 285/1992 come

modificato ed integrato con D.gs. 360/1993 e relativo Regolamento di esecuzione

approvato con D.P.R. 495/1992.

Ai sensi del D.gs. 81/2008 e s.m.i. devono essere seguite le prescrizioni per la

segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In

particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente

limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici

di protezione collettiva, I'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza,

allo scopo di:

» avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

» vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

» prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

» fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di

salvataggio;
» fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

21.3 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell' Amministrazione sui lavori

1.

Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e

tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori

riterrd opportuni;

la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, riguardante le seguenti notizie:

— numero di operai suddivisi per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e
livello retributivo;

— giorni in cui non si e lavorato e motivo;
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— riepilogo dei lavori eseguiti nella quindicing;

3. le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e
scalette, di mezzi d'operq, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per |'uso
di ditfte che eseguano per conto diretto dell Amministrazione opere non comprese nel
presente Appalto;

4. lo scarico, il frasporto nellambito del cantiere, 'accatastamento e la conservazione nei
modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti
approvvigionati da alire ditte per conto dell Amministrazione e non comprese nel
presente Appalto;

5. la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la
D.L.

ART. 22 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la

zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore € altresi responsabile
in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti

dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nellambito del sub-Appalto (art. 36

Legge 300/1970 e D.Igs. 50/2016).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle refribuzioni, oltre 15 (quindici) giorni dal

mese di competenza, I'Amministrazione ordinera per iscritto di eseguire i pagamenti

ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave
inadempienza contrattuale, potra pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme
dovute adll'Appaltatore, trattenendo, inolire, una somma pari al cinque per cento delle
retfribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure,
che non verrd restituita, salvo i sequestri gid concessi. | predetti pagamenti fatti dalla

Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura dal responsabile del

procedimento e sottoscritte dagli interessati.

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali metalmeccanici e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono
i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artfigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica; c) é responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

c) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in  materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

Ai sensi dell’articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle

refribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la

Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche

in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di

saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
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In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento
al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico
del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro
e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
arfigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 23 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori frasmetteranno alll Amministrazione, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici,
fino all'ultimazione dei lavori (D.Igs. 50/2016).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, ' Amministrazione opererd una ritenuta
dello 0,50% sullimporto netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da
utilizzare in caso di inadempienza dell' Appaltatore.

I pagamento all' Appaltatore delle somme accantonate non sarda effettuato fino a quando
llspettorato del lavoro non comunicherd I'avvenuto pagamento degli oneri conftributivi.

| lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che |'Appaltatore
provvedera a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale,
nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sotftoporranno
alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi
pesanti.

ART. 24 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore € obbligato allapprontamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I'incolumita e la
personalitd morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall' Appaltatore,
di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale
di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che
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qui si infendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R.
303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni,
anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme
mediante il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, ai sensi del D.Igs.
81/2008 e s.m.i., del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della piu
rigorosa applicazione: ogni piu ampia responsabilita, sia di carattere civile che penale in
caso di infortuni ricadra pertanto inferamente e solo sull Appaltatore, restando sollevata sia
I'Amministrazione, sia la D.L. L'Appaltatore provvederd ad affiggere nel cantiere, in luogo
accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi;
copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele. L'Appaltatore avra
piena responsabilitd della condotta dei lavori e della direzione del cantiere e renderd
sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il committente e la
Direzione Lavori. La sua responsabilitd € pertanto totale ed esclusiva, sia civimente che
penalmente.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale
approvazione di opere e di disegni da parte della D.L., non limitano o riducono tale piena
incondizionata responsabilitd.

ART. 25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per futti gli effetti del contratto
stesso, ove ha la propria sede.

Tutte le infimazioni e le noftificazioni dipendenti dal confratto possono essere fatte alla
persona dell' Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenta presso i lavori, oppure al
domicilio eletto aisensi dell’art. 2 D.M. 145/2000.

ART. 26 - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

| sensi e per gli effetti delle norme vigenti, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a
saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate e autorizzate a
riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito
preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contfratto.

In caso di cessione del corrispettivo d'Appalto successiva alla stipula della Scrittura Privata,
il relativo atto deve indicare con precisione le generalitd del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute.

La cessazione o la decadenza dellincarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di
responsabilitd pud attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non pivu
autorizzate ariscuotere.

ART. 27 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Cosi come stabilito dalle norme in vigore I'Appaltatore che non conduce personalmente i
lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneitd
tecnici e morali. L'Appaltatore risulta comunque responsabile delloperato del suo
rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
I’ Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio D.L..

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell Appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.
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Quando ricorrono gravi e giustificati motivi  I'’Amministrazione, previa motivata
comunicazione all Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cido spetti alcuna indennita all Appaltatore o al suo
rappresentante.

ART. 28 - CUSTODIA, DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE. DIRETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti ' Appaltatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme si legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica, e
la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico delllmpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dallAppaltatore ed eventualmente coincidente con |l
rappresentante delegato.

In caso di Appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare
dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

I D.L. ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave
negligenza. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o
la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

ART. 29 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’

L'Appaltatore € responsabile nei confronti dell Amministrazione, dell’osservanza delle
norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che |l
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore dalla citata responsabilitd e
cio senza pregiudizio degli altri diritti dell’ Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata
dalll Amministrazione o ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, I'Amministrazione
stessa  comunicherd all’Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto,
I'inadempienza accertata e procederd ad una detrazione del venti per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione cosi come accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

I pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sard effettuato sino a
quando l'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che si obblighi predetti sono stati
infegralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni all Amministrazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

CAPITOLO 1l
INIZIO - ESECUZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI
ART. 30 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 90 (novanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

Art. 30.1 Consegna e inizio dei lavori

Il soggetto affidatario € tenuto ad iniziare inderogabilmente I'esecuzione dei lavori entro il
15 Settembre 2021, salvo diverse indicazioni del Comune/committente. In tale evenienza
I'Ente non potrd dare esecuzione all’appalto, con rivalsa nei confronti dell’appaltatore, in
caso di accertata responsabilitd del medesimo. L'Ente si riserva altresi la facolta di richiesta
danni d’'immagine all'appaltatore.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non
superiore a 15 (quindici) giorni; i tfermini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutimente il termine anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando |l
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nhuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale della scrittura privata ai sensi dell’articolo 153,
comma 13, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 32,
comma 8, periodi terzo e comma 12, del Codice dei contratti.

Pertanto la ditta aggiudicataria dell’appalto dovra garantire la disponibilitd di propri mezzi
e persone durante detto periodo al fine di completare i lavori nei fermini prefissati. Qualora
la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro il termine di cui
sopra, I'Appaltatore potrd chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento
della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal Capitolato
Generale in caso di accoglimento di istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori;
nel caso dirifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza
che I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti
compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennitd per maggiori oneri.
Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni
diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull'Appaltatore.

Quando la D.L. avrd provveduto a consegnare i lavori, I'Appaltatore dovra subito iniziarli e
con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di
legge e del presente capitolato.

Sussistendo ragioni di urgenza, € facoltd delll Amministrazione procedere alla consegna
anticipata secondo quanto stabilito dal D.Igs.. 50/2016 nelle more della sotftoscrizione della
Scrittura Privata.

ART. 31 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel
D.Igs. 50/2016.
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Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in
sede di giudizio, I'Appaltatore potrd sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, I’ Amministrazione
potra senza altro estromettere I'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o
con altra impresa, i lavori, pur tenendo I'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o
derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per I'Amministrazione valido motivo
di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, con domanda motivata puo, prima della sua scadenza, richiederne la
proroga ai sensi e per gli effetti del D.Igs. 50/2016, purché le domande pervengano almeno
30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La concessione della proroga potrd essere effettuata dal Responsabile di Procedimento,
sentito il D.L., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta dell’ Appaltatore.

Nel periodo di proroga resta a carico dell’ Appaltatore la sorveglianza del cantiere.

ART. 32 - PENALI PER IL RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori € applicata una penale pari all' 1,00 per mille dell'importo
contrattuale. La misura complessiva della penale non puod superare il 10% dell'importo del
contratto, pena la facoltd, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrd dedotto
dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sard trattenuto sulla cauzione
La suddetta penale trova applicazione anche nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori
superiore a giorni 15 (quindici) e nella ripresa lavori seguente un verbale di sospensione.
L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi delle precedenti disposizioni non
potra superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione del D.Igs.
50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’ Appaltatore per
iscritto alla D.L. che, cosi come previsto dall’articolo dal D.lgs. 50/2016, procederd alle
necessarie constatazioni in  confraddittorio redigendo, ove le opere siano state
effettivamente ultimate, I'apposito certificato di ultimazione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, potranno
essere rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che [I'Impresa
Appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori. Il D.L., nell’effettuare le suddette constatazioni, dovrd fare
riferimento alla finalitd dell’opera, nel senso che considererd la stessa ultimata, entro |l
termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime
non pregiudichino la funzionalita dell’ opera stessa.

Il certificato di ultimazione potrd prevedere |'assegnazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di
piccola entitd, non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’'opera, per come accertate dal
direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che |'Appaltatore abbia
completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diverra inefficace ed occorrerd
redigerne uno nuovo che accertiI'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti
contfrattuali, ai sensi del D.gs. 50/2016, verrd applicata la penale di cui all’art. 32 del
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presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’ Appaltatore nell’esecuzione
dell’ Appalto.

L' Appaltatore potrd chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale
della penale, nei casi previsti dalle norme vigenti. Detto provvedimento potfrd essere
adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che
escludono la responsabilita dell’Appaltatore. In ogni caso, per la graduazione della
penale, dovrd essere valutato se quest'ultima € sproporzionata rispetto all’interesse della
Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia |l
maggior tempo impiegato, non ha facoltd di chiedere lo scioglimento del contratto e non
ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile
all’ Amministrazione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerd il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cesserd con l'approvazione del certificato di corretta
esecuzione da parte dell’ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nei prossimi
articoli relativi al collaudo del presente capitolato.

ART. 34 - CONTO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di durata del contratto verranno
emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori. I termine decorre dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta la
documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso
contrario rimarrd sospeso sino a che I'esecutore non ottempererd a tale prescrizione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterd la regolaritd della posizione
dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché I'ammontare
complessivo delle prestazioni.

Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sard svincolato il deposito
cauzionale mediante emissione di apposito atto.

Il conto finale dei lavori deve essere softoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 4, nulla ostando, &
pagata entro 30 (frenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione diregolare fattura fiscale.

I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, qi
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’arficolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e
accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diigenza e
professionalitd, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

| pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 per quanto
applicabili.

ART. 35 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIE
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II Certificato di Regolare Esecuzione sard emesso dalla DL entro tre mesi dal termine dei
lavori e di approvazione della contabilita finale, e comunque dopo l'ottenimento
dellomologazione del campo dalle Federazioni competenti.

L'Appaltatore dovra firmare per accettazione tale certificato entro 20 (venti) giorni da
quando gli verra presentato.

L' Amministrazione delibererd sullammissibilitad del certificato di regolare esecuzione, sulle
domande dell' Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro 60 (sessanta)
giorni e provvederdq, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della
rata di saldo, da erogarsi entro 90 (hovanta) giorni dalla data del Certificato stesso.

La corresponsione della rata di saldo € sospesa se I'Appaltatore e inottemperante con le
norme vigenti in materia di Confratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e in materia
previdenziale ed obblighi contributivi, e sara corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.
L'Appaltatore dovra altresi fornire alla Committente la cartografia con lo schema di tutti gli
impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione, nonché la documentazione di tutti gl
attiil cui onere € a suo carico.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice Civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
Appaltante prima che il certificato di corretta esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 36 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data del collaudo definitivo, sard a
carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché I'esecuzione di
tutte le opere per I'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per
I’ Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal C.C.

Resta intfeso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti
indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’lEnte Appaltante, saranno eseguiti direttamente
dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all'lmpresa, qualora questa risultasse
inadempiente.

ART. 37 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

L'Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Quando I'Ente Appaltante si avvalga di tale facoltd, che verrd comunicata all’'lmpresa
Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, quest’ultima non potrd opporsi per alcun
motivo, ragione o causa, né potrd reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte dellEnte Appaltante delle predette opere avverrd nel
termine perentorio che sard fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo di altra
persona all'uopo delegata ed in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di
suQa assenza.

Tale presa in possesso potrd essere ritardata per eccezionali eventi, comunque per un
periodo non eccedente i termini di emissione del certificato di corretta esecuzione.

In tal caso I'Appaltatore non potrd reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
conservazione delle opere eseguite fino al termine previsto precedentemente, oltre alla
custodia del cantiere.

Nessun compenso pero sara dovuto per danni prodofti da forza maggiore, quando essi
siano imputabili anche alla negligenza dell’ Appaltatore o delle persone delle quali e
tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della D.L.
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CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 38 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI
LAVORI

In genere I'Appaltatore avrd facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cio, a

giudizio della direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed

agli interessi dell’ Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione dei lavori nel

modo che riterrd piu conveniente senza che I' Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di

richiesta di speciali compensi.

L' Appaltatore, ai sensi del D.lgs. 50/2016 ha I'obbligo di predisporre e consegnare

all'approvazione della D.L., prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo

operativo dettagliato elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere

coerente coi tempi contrattuali, dovrd riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il

periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liguidazione dei

certificati di pagamento e dovrd essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla D.L.

Il porogramma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore potrd essere modificato, o integrato, al

fine di migliorare I'esecuzione dei lavori e in particolare:

» per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

> per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in gqualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

> per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli
immodbili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende conftrollate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale
della Stazione Appaltante;

> per la necessitd o I'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

Nel caso di sospensione dei lavori I'Appaltatore deve adottare di ogni provvedimento

necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere

eseguite.

Restano inoltre a carico dell’ Appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali

conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

ART. 39 - ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre iI normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone
preventiva comunicazione al D.L.

Quest'ultimo pud vietare l'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati impedimenti di
ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso |'Appaltatore non ha diritto al alcun
compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il D.L. ravvisa la
necessitd che i lavori siano continuati ininterrotftamente o siano eseguiti in condizioni
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eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto
allAppaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
onere.

ART. 40 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e
straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

L' Appaltatore ha I'obbligo di mantenersi aggiornato circa I'emissione dei bollettini di allerta
emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine
di predisporre le misure di protezione necessarie.

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore (ossia quelli provocati alle
opere da eventi imprevedibili 0 eccezionali e nei confronti dei quali I'Appaltatore non ha
trascurato le ordinarie precauzioni) dovranno essere denunciati immediatamente
dall’ Appaltatore per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di avvenuta calamitd, sotto
pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune
constatazioni e accertamenti in contraddittorio con la Direzione Lavori e la Soprintendenza,
che dovra redigere apposito verbale.

I compenso sard limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai
lavori i prezzi depurati del ribasso d'asta.

Qualora il compenso delle opere diripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di
contratto, si procederd alla formazione di nuovi prezzi a norma del D.Igs. 50/2016.

Pertanto I' Appaltatore non potrd sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito
I'accertamento dei fatti.

Nessun risarcimento sard elargito nel caso in cui il danno sia riconducibile all’incuria
dell' Appaltatore, che in ogni caso ha il compito di predisporre tutte le precauzioni
necessarie onde evitare il verificarsi di danni alle opere non ancora completamente
terminate.

ART. 41 - PREZZI DEI LAVORI NON PREVISTI

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi al D.Igs. 50/2016, le variazioni da apportarsi in
corso d'opera sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalitd previste dal
50/2016.

L'Amministrazione procede all'accerftamento delle cause, condizioni e presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo
quanto previsto nel presente capitolato speciale e nello stesso ambito provvederda a
determinare le modalita di misura per la relativa contabilizzazione.

| lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in piu dell'importo del
confratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contfratto.

| nuovi prezzi sono scelti dal DL senza che l'impresa possa vantare nulla in caso di nuova
determinazione sara fatto in contraddittorio tra il D.L. e I"Appaltatore, ed approvati dal
Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del
Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui D.Igs.
50/2016.

Se I' Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Committente
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comungue ammessi nella contabilitd; ove I' Appaltatore non iscriva riserva
negli atti contabili nei modi previsti dal D.lgs. 50/2016, i prezzi s'intfendono definitivamente
accettati.
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CAPITOLO V
DISCIPLINA ECONOMICA - PAGAMENTI - CONTABILITA’ DEI LAVORI

ART. 42 - PAGAMENTI

L'Ente Appaltante, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma
del capitolato effettuerd il pagamento in una unica rata alla fine dei lavori, dopo
I'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel SAL saranno
dedotti gliimporti liquidati di cui all'art. 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016.

L'approvazione e la liquidazione degli stati di avanzamento lavori avverranno in conformitd
con le modalita stabilite dalle norme vigenti in materia.

La stazione appaltante prima di effettuare i pagamenti disporrd I'acquisizione del DURC e,
per importi superiore a euro diecimila, procederd alla verifica di cui al Decreto del Ministero
e delle Finanze 18/01/2008 n. 40. Nell'ipotesi di A.T.l. la verifica sarda effettuata sia in capo
all'impresa mandataria che neiriguardi delle imprese mandanti.

L' Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu,
oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che
I’ Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

La D.L. dovrd redigere i relativi stato d'avanzamento dei lavori e il Responsabile del
Procedimento emetterd a sua volta il conseguente certificato di pagamento.

L' Amministrazione provvederda al pagamento del predetto certificato come da norme
vigenti mediante emissione di apposito mandato di pagamento.

E fatto obbligo al’ Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria
contabilita indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.

Si precisa e conferma che I'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrd
essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sard a totale carico e rischio dell’ Appaltatore
medesimo il quale non potrd pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
Raggiunto, in forza la contabilitd tenuta dall’ Appaltatore I'importo contrattuale,
I’ Appaltatore stesso dovrd darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.
Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli acconti
la D.L. potrd, su richiesta dell'lmpresa Appaltatrice e dietro presentazione delle regolari
fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali gia
approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metd del loro costo e per una
somma che, nel complesso delle varie situazioni, non dovrd eccedere il 50% (cinquanta per
cento) della cauzione.

Il materiale e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo
dell' Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal D.L. ai sensi delle norme vigenti in
materia.

Le eventuali opere a misura, ordinate per iscritto dalla D.L., previa approvazione del
Responsabile del procedimento, saranno contabilizzate e liquidate unitamente agli acconti
maturati.

Ciascuna rata sara commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e
regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla D.L., in concorso e contesto con
I'lmpresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto
della variazione di gara e delle altre ritenute di legge.

L'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori si effettuerd soltanto dopo I'apposizione
della firma da parte dell'lmpresa Appaltatrice sul registro di contabilita.

L' Appaltatore, in occasione dell’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori, provvede a
trasmettere all’ Amministrazione, tramite la D.L., la documentazione attestante il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi previsti.
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In caso di accertata iregolaritda la Stazione Appaltante provvedera alla trattenuta del 20%
(venti per cento) delle somme da corrispondersi; frattenuta che verra corrisposta ad
avvenuta regolarizzazione.

Ad ogni pagamento dovra corrispondere la relativa fattura, che dovrd essere presentata in
occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell’avviso di
pagamento.

La fattura dovrd essere stilata secondo i disposti normativi per le pubbliche amministrazioni.

Prima del pagamento dell'ultima rata, sard cura dellaggiudicatario consegnare alla
stazione appaltante tutti i documenti attestanti omologazioni e certificazioni relativi alla
qualita dell'opera.

I pagamento delle fatture sard effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della
fattura, sempre che quest'ultima non venga motivatamente contestata da parte del RUP.

ART. 43 - CRITERI GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per le opere previste a corpo, ai fini delle misurazioni, si procederd in conformitd a quanto
previsto dal D.Igs. 50/2016.

Per tutte le altre opere a misura le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con
misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

Comunqgue prima di provvedere alla contabilizzazione di qualsiasi lavorazione con quantita
superiori a quelle di progetto dovra essere richiesta preventiva autorizzazione alla
formazione di una partita provvisoria.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle
mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sard valutato a giornata, mentre il noleggio di
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sard valutato per il
tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderd anche la
remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore € tenuto ad avvisare la D.L. qualora, per il progredire dei lavori, non risultino
piu accertabili le misure delle opere eseguite. Dovrd comunqgue, prima di procedere
nell’esecuzione dei lavori, dare il tempo alla D.L. di controllare le opere precedentemente
eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore secondo le modalitd di
cui alle norme vigenti.

ART. 44 - CONTABILITA’ E RISERVE

La contabilitd sard tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 46.

Il registro di contabilitd, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle
misure e documentazione integrativa di rilevo in canfiere, devono essere firmati
dallAppaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L.
per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul
documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 (quindici) giorni, riportando le domande
d’indennitq, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dal D.lgs. 50/2016. |l
D.L., neisuccessivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente
sul certificato di collaudo, qualora non fossero state gid composte in via amministrativa.

ART. 45 - GARANIZIA

La Impresa ha I'obbligo di garantire la piena efficienza ed il regolare funzionamento
dell'impianto di illuminazione pubblica oggetto dell'intervento, per il periodo stabilito
nell'offerta e comunque per aimeno due anni a decorrere dalla data della regolare
esecuzione dell'esecuzione medesima. Tale garanzia consistera nella riparazione,
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sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che, nel periodo citato dovessero evidenziare
difetti di funzionamento, di costruzione o dovessero essere soggetti a guasti e rotfture, ecc.
senza diritto ad alcun compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia  per quanto
riguarda la manodopera impiegata.

ART. 46 - DOCUMENTI CONTABILI

| documenti contabili per I'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal
Direttore dei lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in via esemplificativa i
seguenti:

a) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;

b) registro di contabilitd;

c) sommario del registro di contabilita;

d) stati di avanzamento dei lavori;

e) certificati per il pagamento delle rate di acconto;

f) conto finale.

CAPITOLO VI
CONTROVERSIE E ARBITRATO

ART. 47 - SCIOLGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI,
RECESSO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al

decimo dell'importo delle opere non eseguite.

In caso di recesso troverd, pertanto, piena applicazione quanto disposto dal D.Igs..

50/2016.

Nel caso di falimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di

uno o piu soci della ditta, in caso di societd, 'Amministrazione pud dichiarare senz'altro

sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con

ricevuta diritorno.

In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell Appaltatore, alcun compenso

per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese

che eseguono opere pubbliche si applicherd il D.Igs. 50/2016; per il trasferimento o I'affitto

di azienda si applicherad lo stesso decreto.

ART. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Quando la D.L. accerti, a carico dell' Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la D.L. medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione
degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni.

Trascorso inutiimente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
confrodeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del
Procedimento, la risoluzione del Confratto di Appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
D.L., nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare per il compimento delle
opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 (dieci) giorni, fatta eccezione per i
casi di urgenza.
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Trascorso inutiimente il termine indicato il D.L., in confradditorio con I'Appaltatore o in sua
assenza con l'assistenza di due testimoni, procederd a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente,

su proposta del Responsabile del procedimento, provvederda a disporre la risoluzione del

confratto.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facolta di

risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giomni,

senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo seguenti casi:

a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli
314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice
penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della
Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione
o0 quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c. manifestaincapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
confratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h.  nonrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46, integranti |l
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al iguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal
coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di fracciabilitd dei pagamenti, in applicazione
dell’articolo 70, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivitd irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) mancata presentazione delle fatture quietanzate afttestanti I pagamento dei
subappaltatori;

Il contfratto e aliresi risolto di diritto nei seguenti casi:

d) perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
falimento o la irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di confrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati
accertati ai sensi dell’articolo 108, del Codice dei contratti;
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e) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

f) decadenza dellattestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Nei casi di risoluzione del confratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di

falimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,

con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente
modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei confratti o, in
caso di indisponibilitd di altra impresa, ponendo a base d’'asta del nuovo appalto o di
altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza
fra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’'asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché
dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariomente effettuata con importo a base
d'asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziomento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un

consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera

a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011,

ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause

di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non

operano nei confronti delle alire imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa

sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.lgs. 50/2016

ART. 49 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Ai sensi dell’arficolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei confratti, se, a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni
rispetto all'importo contrattuale del singolo contratto d’'appalto in misura superiore al 5%
(cinque per cento) ed inferiori al 15% della quota di competenza del confratto (1/6), il
R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilitd di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
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tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

Il R.U.P. pud nominare una camera arbitrale, ai sensi dell’articolo 205, comma 5 del Codice
dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla camera arbitrale, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e,
se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili,
formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
alllappaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione
dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante
deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale
della transazione eccede la somma di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura
che difende la stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piv elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una
proposta di fransazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del confratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare
o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 50 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed & esclusa la
competenza arbitrale.

ART. 51 - INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS.. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SS.MM.II. E DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Ai sensi del D.Igs.. 30 giugno 2003 n. 196, in ordine al procedimento di gara si informa che:
a) le finalitd cui sono destinate i dati raccolti sono inerenti esclusivamente all'espletamento
della procedura di gara di cui trattasi;

b) il concorrente € tenuto a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e confraftualistica pubblica; il conferimento dei dafti si
configura piu esattamente come onere nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla amministrazione
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aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla gara
o nella decadenza dalla aggiudicazione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono quelli
indicati nel Disciplinare di gara;

e) i diritti spettanti allinteressato sono quelli di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, cui
si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta dei dati, nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, € |l
Comune di Dresano;

g) il trattamento dei dati previsti nel bando & espressamente ammesso dal D.Igs.. 30 giugno
2003 n. 196 e ss.mm.ii. € dal Regolamento;

h) il trattamento dei dati idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari e mafiosi a carico dei
soggetti partecipanti alla gara € ammesso ai sensi dei provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 20/09/2000, pubblicato sulla G.U. N. 232 del 30/09/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO - MANUTENTIVO
(geom. Bulzi Iy\ich_elo) o
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