N‘ Gmail LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI <lodiproget.sri@gmail.com>

COMUNE DI DRESANO: cantiere scuola media, elementare e palestra - SAL 1

1 messaggio

Roberto Locatelli - Assistudio Lodi <studioa@assistudiolodi.it> 21 marzo 2023 alle ore 18:55
A: "LODIPROGET S R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI" <lodiproget.sri@gmail com>
Cc: Paclo Cabrini <paolo.cabrini@assistudiolodi.it>

Si invia in allegato a sequente documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 al 21.03.2023:

« SAL1

« Libretto delle Misure

= Registro di contabilita

+ Certificato di pagamento

Resto a disposizione per eventuali osservazioni

Saluti
Raoberto Locatelli
Ing. Paclo Cabrini

ASSISTUDIC S.r.l.

4 allegati

E certificato di pagamento SAL 1.pdf
142K

#) SAL n.1_21.03.2023.pdf
402K

.E LIBRETTO MISURE n.1_21.03.2023.pdf
355K

o REGISTRO D] CONTABILITA' n.1_21.03.2023.pdf
391K



CERTIFICATO DI PAGAMENTO

COMUNE DI DRESANO

Via Roma, 3 - 20070 Dresano {Mi}

LAVORI DI

kavesdi-adeguamento normativo antincendio della scuola primaria, della scuola secondaria di | grado

e della palestra comunale.

LODIPROGET S.R.L. Servizi & costruzioni
IMPRESA ESECUTRICE  Via Aldo Moro, 6/A
Montanaso Lombardo (LO)
Certificato N® 1

per il pagamento della rata n° 1 di eurg
corrispandente al SAL N° 1

cafificati precedenti

IL DIRETTORE DE! LAVOR|

l'esecuzione dei su indicatj lavori per l'aggiudicata somma
di eurg £ 68.684,39 oltre variante di euro;
perun tntale di eura: € 68.684,39

fatte, ascende a netti £3 49.817,23 eura

per lavori e somministrazioni
di cui oneri relativi alla sicurezza
importo dei lavor soggetti a ribasse d'asta
Iribasso contratiuale 0,100%
per import varf
oneri relativi alla sicurezza
SOMMANO
Da cui detraendo
Ia ritenuta del 0% per garanzia lavori
la ritenuta del 0,5% per infortun

fidejussione euro 0.00

per reclpero antigipo

l'ammontare del certificati precedenti

Totale deduzioni
Importo netto rata
Importo arrotondato

totale a credito deil'impresa

Certifica pertanto che
si puo pagare allimpresa la somma di
diconsi sura sesantamilaquatirocentosettantatre/ 14

IIRUP, Geom, Michelz Bulzi

Ne DATA WPORTO__[Visto il contratto insetr PEL 22 /2,72 roniienio a
in data con il quale fu affidata alla predetta impresa

€ 60.473,14

€ &

;..L\_ '-’.'LC/_{_Q— !

Zol2?

Risultando dalla contabilita sino ad oggi che l'ammontare dai lavori eseguiti e delle Spess

VA al 22%,

€  48.866,12

£ 976,29

€ 4838583

€ 48,89

€ 976,29
€  49.817,23

€ 249,09

£ -

€ -

£ -
€ 249,09
€  49.568,14
€  49.568,14
€ 10.904,89
€ 50.473,14

€ 60.473,14

si attesta che lmpresa stessa ha assicurato i suol operai presso [NAIL

DI __LODI __ con posiz. N° in data continuativg
— _ —_—

I Direttore dei lavori: Ing. Gianpaolo Cabrini
LODI li 21/03/2023

3

5

E s mm
LA -

=3

%,

Rl DE7
<& GOTT G <4
GIANPAOLD

CABRINE

Bl Coida wAnbiertals
B) Incusmag
<) CallIrformnringg

O&O +* \oo

%

mmn@/b/




COMUNE DI DRESANO
Via Roma, 3 — 20070 Dresano (Ml)

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35EQOFCD

REGISTRO DI CONTABILITA’N. 1
ATUTTO IL 21.03.2023

La Proprieta:
Comune di Dresano

L'lmpresa:
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista: /w%
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini /
< GUNPADLD
GABRINI
':.f..-.-.*:.'.d% M}w—
i q.."‘"_"'- £
¥ \@
'&-
—
:O

ASSISTUDIO srL

Via Haussmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 6371.438060 - Fax 0371.436630
Via Carducci - 26845 Codogne (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.it
p.iva e c.fu 06444630963




COMUNE DI DRESAND
Via Roma, 3
20070 Dresano (M)

LAVOR| DI ADEGUAMENTG NORMAT VO ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUCLA
SECONDARIA DI I° E DELLA PALESTRA

PROGETTC ESECUTIVO

SAL.1

Complessivo |Percentuale lavori | Lavorazioni totali
Cap. |DESCRIZIONE um, ) € Lavoraz. € gsvolti [%] svolte [€]

A SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI LOCALE

CUCINA E DISIMPEGNO

IMPORTO LAYORAZIONI PARZIALE "A" a.c. 1 18.617,14 86,50% 16.103,83
B SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO  RILEVAZIONE

SEGNALAZIONE INCENDI

IMPORTQ LAVORAZIONI PARZIALE “B” a.c. 1 10.450,00 0,00% 0,00

SCUCLA MEDIA: IMPIANTC RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE
C

{NCENDI

IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "C" ac. 1 6.820,00 0,00% 0,00
D |PALESTRA COMUNALE

IMPORTO LAYORAZIONI PARZIALE "D a.c, 1 32.786,00 100,00% 32.785,00
E |ONERI SICUREZZA

Imparto onerl di sicurezza (segnalazioni di canttere, conflnamentl), ac. 1 1.375,06 71,00% 976,29

cassetta presidi medicali, ecc.

IMPORTI COMPLESSIVI LAVORI:

F} IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO (PARZIALEA +B + C+ Dj: 48.889,83
G} |RIBASS0 PERCENTUALE SU IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO: DEL0,10 % 48,89
H} |IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO, ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA (F-G) 48.840,94
}] ONERI PER LA SICUREZZA {PARZIALE E) 976,29
L IMPORTO COMPLESSIVO NETTO, COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA {H+I} 49.817,23
M) |IVA AL 22% (22% di L) 10.959,79
N} [IMPORTO COMPLESSIVO NETTO COMPRENSIVO DI IVA (L+M) 60.777,02

Dresang, 21/03/2023
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Direzione lavori
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COMUNE DI DRESANO
Via Roma, 3 — 20070 Dresano (Ml)

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
E DELLA PALESTRA - CUP J41E20000130001 CIG Z1D35EQFCD

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
ATUTTO IL 21.03.2023

La Proprieta:
Comune di Dresano

L'Impresa:
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista:
',_ASSISTUDIO S. rI Ing. Gianpaolo Cabrini /

ASSISTUDIO srL

Via Haussmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630
Via Carducci - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 - Fax 0377.33155
info@assistudiolodi.it - Pec: assistudiolodi@legalmail.ic
p-iva e c.f.: 06444630963




COMUNE DI DRESANO

20070 Dresano (M)

LAVORI DI ADEGUAMENTC NORMATIVO ANTINCENDIO
DELLA SCUQLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° E DELLA PALESTRA
PROGETTO ESECUTIVO

LIBRETTO DELLE
MISURE N. 1

Cap. |DESCRIZIONE u.m,

Percentuale lavori
svolti [%]

SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZIONI
CUCINA E DISIMPEGNO

LOCALE

IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "A" a.c.

8a8,50%

SCUOLA ELEMENTARE:
SEGNALAZIONE [NCENDI

IMPIANTO  RILEVAZICNE E

IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "B" a.c.

0,00%

SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE
INCENDI

IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE *C* ac.

0,00%

D |PALESTRA COMUNALE

IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "D* a.c.

100,00%

E |ONERI SICUREZZA

Importo oneri di sicurezza (segnalazioni di cantiere, confinamentf}, ac.
casselia presidi medicall, ecc.

71,00%

Dresano, 21/03/2023
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COMUNE DI DRESANO
Via Roma, 3 — 20070 Dresano (M)

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
E DELLA PALESTRA - cup J41E20000130001 CIG Z1D35E0FCD

REGISTRO DI CONTABILITA’ N. 1
A TUTTO IL 21.03.2023

La Proprieta:
Comune di Dresang

LImipresa:
LODIPROGET S.r.l. Servizi e costruzioni

Il Progettista: 5‘“'-7'39
ASSISTUDIO S.r.l. - Ing. Gianpaolo Cabrini é T

ASSISTUDIO spL

Via Haussmann, 11/B - 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371.438060 - Fax 0371.436630
Via Carducei - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377.33155 . Fax 0377.33155
info@assistudiolodi.it - Pec: as;istudiolodi@legalmai[.it
p-iva e c.f.: 06444630963
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GOMUNE DI DRESANO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO REGISTRO T CONTABILITA!
Vla Roma, 3 DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA M,
20070 Dregana (M) SECONDARIA DI I E DELLA PALESTRA

PROGETTO ESECUTNO

Libretto Importi
Complessiro Percentuale lavorl
Cap. |DESCRIZIONE Nr. | Pag. um. | Q@ Lavoraz. € svolti [%] Liquidato € Pagato €

SCUOLA ELEMENTARE: COMPARTIMENTAZION! LOCALE
CUCINA E DISIMPEGNO

IMPORTO LAYORAZIONI PARZIALE A’ 1 1 ac. 1 18617.14 86,50% 16.103,83

SCUOLA ELEMENTARE: IMPIANTO  RILEVAZIONE E
SEGNALAZIONE INCENDI

IMPORTO LAVORAZIONI PARZIALE "B 1 1 ac. 1 10.430,00 0,00% 0,00

SCUOLA MEDIA: IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE
INCENDI

IMPORTO LAVORAZIONI PARZIA E*C* il 1 ac 1 6.820,00 0,00% 0,00

D |PALESTRA COMUNALE

IMPORTO LAVORAZICNI PARZIALE "D* 1 1 ac 1 32,786,00 100,00% 32.786,00

E |ONERISICUREZZA

Onerl dl sicurezza {segnalazion dl canfiere, confinamentf), cassetta 1
presidi medicali, ecc.

1 |eac | 9 1.375,06 71,00% 976,28 J
]

Quota parte costi sicurezza 1°5alL 976,29

|Emesso 5AL1° 48.888,83
Emesso 17 certificato di pagamento lavori per eura
|ses il r tantatre 14 60.473.14

Dresano, 21/03/2023

Direzione lavori It Progettista
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